



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS

Rua da Matriz, 36, Centro, Francisco Dantas/RN, CEP - 59.902-000

CNPJ: 08.148.439/0001-78 / Telefax: (84) 3379-0040

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCAL: RUA DA MATRIZ, Nº 36, BAIRRO: CENTRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ÍTEM (R\$)	1º MÊS (R\$)		2º MÊS (R\$)		3º MÊS (R\$)		4º MÊS (R\$)		5º MÊS (R\$)		6º MÊS (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 55.969,94	8,334%	R\$ 4.664,53	8,334%	R\$ 4.664,53	8,334%	R\$ 4.664,53	8,334%	R\$ 4.664,53	8,333%	R\$ 4.663,98	8,333%
02	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 15.406,18	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
03	INSTALAÇÕES SISTEMA DE SOM	R\$ 18.484,96	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%
04	INSTALAÇÕES REFRIGERAÇÃO	R\$ 110.099,49	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
05	CONTRAPISO E PISO INCLUSO RODAPÉ DE 15 CM	R\$ 201.621,97	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 60.486,59	25%	R\$ 50.405,49	25%
06	REVESTIMENTO ALVENARIA E FACHADAS	R\$ 163.286,83	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 48.986,05	30%	R\$ 48.986,05	25%
07	FORRO EM GESSO DRY WALL , LIXAMENTO,EMASSAMENTO,SELADOR E PINTURA	R\$ 98.757,67	60%	R\$ 59.254,60	40%	R\$ 39.503,07	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
08	ALVENARIAS: INTERNAS E EXTERNAS,VOLUMETRIAS FACHADA, CHAPISCO INTERNO E EXTERNO E REBOCO INTERNO E EXTERNO	R\$ 2.668,10	100%	R\$ 2.668,10	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%

09	PINTURA	R\$ 40.488,93	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10	COBERTURA (SEGUIR PROJETO DE ALVENARIAS DA COBERTURA)	R\$ 19.309,60	100%	R\$ 19.309,60	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11	ESQUADRIAS, VERGAS, CONTRAVERGAS, PELE DE VIDRO, FECHADURA E PUXADOR	R\$ 169.214,67	0%	R\$ -	0%	R\$ -	60%	R\$ 101.528,80	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
12	PAISAGISMO	R\$ 5.407,56	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
13	MOBILIÁRIO	R\$ 161.303,73	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
14	INSTALAÇÕES PARA HIDRÁULICAS	R\$ 1.459,43	100%	R\$ 1.459,43	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 84.323,68	0%	R\$ -	100%	R\$ 84.323,68	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
16	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, CFTV E TELEFONE	R\$ 48.412,03	0%	R\$ -	0%	R\$ -	80%	R\$ 38.729,62	20%	R\$ 9.682,41	0%	R\$ -	0%
TOTAL		R\$ 1.196.214,77	7,30%	R\$ 87.356,27	10,74%	R\$ 128.491,29	12,12%	R\$ 144.922,96	10,35%	R\$ 123.819,58	8,70%	R\$ 104.055,52	8,48%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.196.214,77	7,30%	R\$ 87.356,27	18,04%	R\$ 215.847,56	30,16%	R\$ 360.770,51	40,51%	R\$ 484.590,10	49,21%	R\$ 588.645,61	57,69%

Alana do Nascimento Trajano
 Alana do Nascimento Trajano
 Engenheira Civil
 CREA/RN 2109540249RN
 Prefeitura Municipal de Francisco Dantas

CNPJ: 08.148.439/0001-78 / Telefax: (84) 3379-0040

OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DANTAS

[illegible]

R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 12.146,68	0%	R\$ -	0%	R\$ -	20%	R\$ 8.097,79	50%	R\$ 20.244,47
R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
R\$ -	30%	R\$ 50.764,40	5%	R\$ 8.460,73	0%	R\$ -	5%	R\$ 8.460,73	0%	R\$ -	0%	R\$ -
R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.407,56
R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 48.391,12	30%	R\$ 48.391,12	15%	R\$ 24.195,56	25%	R\$ 40.325,93
R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -
R\$ 101.436,66	8,37%	R\$ 100.083,60	8,18%	R\$ 97.836,73	7,10%	R\$ 84.930,46	6,45%	R\$ 77.147,63	6,31%	R\$ 75.492,14	5,91%	R\$ 70.641,93
R\$ 690.082,28	66,06%	R\$ 790.165,87	74,23%	R\$ 888.002,60	81,33%	R\$ 972.933,07	87,78%	R\$ 1.050.080,69	94,09%	R\$ 1.125.572,84	100,00%	R\$ 1.196.214,77


 Alana do Nascimento Trajano
 Engenheira Civil
 CREA/RN 2109540249RN
 Prefeitura Municipal de Francisco Dantas