



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALEXANDRIA	DATA :	05/11/2025	BDI :	25,16%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALEXANDRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALEXANDRIA/RN	CAERN	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALEXANDRIA/RN	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,09%	52,48%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.275,68	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79
2	PISOS, RAMPAS E ESCADAS	R\$ 58.337,29	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10
3	ESQUADRIAS	R\$ 34.128,87	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40
4	BANHEIROS	R\$ 6.831,74	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 37.335,61	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 34.949,55	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22
		R\$ 173.858,74	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48
			R\$ 11.596,48	R\$ 23.192,96	R\$ 34.789,44	R\$ 46.385,92	R\$ 57.982,40	R\$ 69.578,88	R\$ 81.175,36	R\$ 92.771,84	R\$ 104.368,32

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.275,68	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 150,62	R\$ 2.275,68
2	PISOS, RAMPAS E ESCADAS	R\$ 58.337,29	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.891,10	R\$ 3.861,89	R\$ 58.337,29
3	ESQUADRIAS	R\$ 34.128,87	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.276,40	R\$ 2.259,27	R\$ 34.128,87
4	BANHEIROS	R\$ 6.831,74	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 455,68	R\$ 452,22	R\$ 6.831,74
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 37.335,61	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.490,29	R\$ 2.471,55	R\$ 37.335,61
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 34.949,55	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.331,22	R\$ 2.312,47	R\$ 34.949,55
		R\$ 173.858,74	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.596,48	R\$ 11.508,02	R\$ 173.858,74
			R\$ 115.964,80	R\$ 127.561,28	R\$ 139.157,76	R\$ 150.754,24	R\$ 162.350,72	R\$ 173.858,74	

OBS: PRAZOS APÓS O PROCESSO LICITATÓRIO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALEXANDRIA	DATA :	05/11/2025	BDI :	25,16%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALEXANDRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALEXANDRIA/RN	CAERN	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALEXANDRIA/RN	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,09%	52,48%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Ricardo V. Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 2116504317

Ricardo Victor Pereira de Sousa CREA: 2116504317