



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO  
Praça Presidente Castelo Branco, 207 - Centro, CEP: 59.219-000  
CNPJ: 08.161.614/0001-67

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - BREJINHO - RN

Item	Descrição	VALOR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.528,00	100%	3.528,00		0,00		0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	262.601,10	30%	78.780,33	40%	105.040,44	30%	78.780,33
3	PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.122,42		0,00		0,00	100%	2.122,42
	<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>31%</b>	<b>82.308,33</b>	<b>39%</b>	<b>105.040,44</b>	<b>30%</b>	<b>80.902,75</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>31%</b>	<b>82.308,33</b>	<b>70%</b>	<b>187.348,77</b>	<b>100%</b>	<b>268.251,52</b>

Jandusley Ferreira da Costa  
Eng. Civil - CREA: 2107325227