



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
Praça Presidente Castelo Branco, 207 - Centro, CEP: 59.219-000
CNPJ: 08.161.614/0001-67

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - BREJINHO - RN

Item	Descrição	VALOR	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.528,00	100%	3.528,00		0,00		0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	493.072,45	40%	197.228,98	40%	197.228,98	20%	98.614,49
3	PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.130,27		0,00		0,00	100%	3.130,27
	TOTAL SIMPLES		40%	200.756,98	39%	197.228,98	20%	101.744,76
	TOTAL ACUMULADO		40%	200.756,98	80%	397.985,96	100%	499.730,72

Bruno de Paiva Maciel
Engenheiro Civil - CREA:211202570-8