



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1081262-89	923211/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	PASSAGEM MOLHADA COM. BAIXA VERDE	Construção de Passagem Molhada na comunidade Baixa Verde - Zona Rural - La

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	PASSAGEM MOLHADA	265.174,98	% Período:	58,31%	9,77%	31,92%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.019,46	% Período:	58,31%	9,77%	31,92%									
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	162.822,83	% Período:	85,64%	14,36%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA	70.065,99	% Período:			100,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	6.266,70	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 265.174,98															
				%:	58,31%	9,77%	31,92%								
				Repass:	154.329,64	25.867,45	84.477,89								
				Contrapartida:	291,55	48,86	159,59								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	154.621,19	25.916,31	84.637,48								
				%:	58,31%	68,08%	100,00%								
				Repass:	154.329,64	180.197,09	264.674,98								
				Contrapartida:	291,55	340,41	500,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	154.621,19	180.537,50	265.174,98								

LAGOA NOVA-RN

Local

quinta-feira, 24 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO

CREA/CAU: 2120158940

ART/RRT: RN20220515726



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO FELIPE DA COSTA NETO

Data: 24/08/2023 11:01:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>