

Obra: CMEI Tipo 2 "Candelária". Rua Raposo Camara, S/N Candelária, Natal/RN

Data de preço: Fevereiro/2023 sem desoneração

Unidade federativa:RN

Planilha Orçamentária

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 297.831,68	100%	R\$ 297.831,68	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 664,16	100%	R\$ 664,16	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	R\$ 22.756,90	60%	R\$ 13.654,14	R\$ 9.102,76	-	-	-	-
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 12.467,86	40%	-	R\$ 4.987,14	R\$ 4.987,14	R\$ 1.246,79	R\$ 1.246,79	-
5	ESQUADRIAS	R\$ 216.068,79	40%	-	-	-	R\$ 86.427,52	R\$ 86.427,52	R\$ 43.213,76
6	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 443.494,52	40%	-	-	-	R\$ 177.397,81	R\$ 177.397,81	R\$ 88.698,90
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 138.211,20	30%	-	R\$ 41.463,36	R\$ 41.463,36	R\$ 27.642,24	R\$ 13.821,12	R\$ 13.821,12
8	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 99.991,73	30%	-	R\$ 29.997,52	R\$ 29.997,52	R\$ 19.998,35	R\$ 9.999,17	R\$ 9.999,17
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 84.768,71	40%	-	-	-	R\$ 33.907,48	R\$ 33.907,48	R\$ 16.953,74
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 19.009,25	10%	R\$ 1.900,93	R\$ 3.801,85	R\$ 5.702,78	R\$ 5.702,78	R\$ 1.900,93	-
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.792,20	20%	-	R\$ 558,44	R\$ 1.116,88	R\$ 1.116,88	-	-
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 5.858,04	10%	R\$ 585,80	R\$ 585,80	R\$ 1.464,51	R\$ 2.050,31	R\$ 1.171,61	-
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 60.887,91	20%	-	-	-	R\$ 12.177,58	R\$ 48.710,33	-
14	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.128,15	30%	-	R\$ 1.538,45	R\$ 1.538,45	-	R\$ 2.051,26	-
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 60.498,84	10%	-	R\$ 6.049,88	R\$ 6.049,88	R\$ 30.249,42	R\$ 18.149,65	-
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 190.598,88	15%	R\$ 38.119,78	R\$ 28.589,83	R\$ 28.589,83	R\$ 28.589,83	R\$ 28.589,83	R\$ 38.119,78
17	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 27.488,50	20%	R\$ 5.497,70	R\$ 4.123,28	R\$ 4.123,28	R\$ 4.123,28	R\$ 4.123,28	R\$ 5.497,70
18	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.640,68	20%	R\$ 1.328,14	R\$ 1.328,14	-	R\$ 1.328,14	R\$ 1.328,14	R\$ 1.328,14
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 35.260,22	20%	R\$ 7.052,04	R\$ 7.052,04	-	R\$ 7.052,04	R\$ 7.052,04	R\$ 7.052,04
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 171.286,37	20%	-	R\$ 34.257,27	R\$ 34.257,27	R\$ 34.257,27	R\$ 34.257,27	R\$ 34.257,27
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.696,19	70%	-	-	-	-	R\$ 2.587,33	R\$ 1.108,86
22	GUARITA E JARDINEIRA	R\$ 5.703,74	40%	-	-	R\$ 2.281,50	R\$ 1.711,12	R\$ 1.140,75	R\$ 570,37
23	MURO DE CONTORNO	R\$ 17.956,54	50%	R\$ 8.978,27	R\$ 7.182,62	-	-	-	R\$ 1.795,65
24	ESTACIONAMENTO	R\$ 22.106,25	15%	-	-	R\$ 3.315,94	R\$ 4.421,25	R\$ 11.053,13	R\$ 3.315,94
25	CALÇADA	R\$ 288,23	100%	-	-	-	-	R\$ 288,23	-
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 25.163,30	15%	-	-	R\$ 3.774,50	R\$ 5.032,66	R\$ 12.581,65	R\$ 3.774,50
27	CASA DE LIXO	R\$ 8.410,69	40%	-	-	R\$ 3.364,28	R\$ 2.523,21	R\$ 1.682,14	R\$ 841,07
Valores totais		1.985.029,53	0,00%	375.612,64	556.231,02	728.258,12	1.215.214,07	1.714.681,52	1.985.029,53

Documento assinado digitalmente



EDUARDO PAGNONCELLI

Data: 25/11/2024 09:06:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Incluído por: SME - 000190 - EDUARDO PAGNONCELLI

<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc¶m1=9a2161a130f77c68bf3acde68dd0b56¶m2=12401363¶m3=1454946>

Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº SME-20250791490 em 05/06/2025 às 10:27:32(original salvo como anexo)