

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 00110054.000171/2025-78

A análise de riscos da contratação é uma etapa para identificar potenciais ameaças e incertezas que podem impactar o sucesso do processo. Aqui está uma análise de riscos para a contratação de empresa credenciada para confecção de camisas para evento de corrida e material gráfico de divulgação do evento:

1. **Risco Legal e Regulatório:**

- Descrição: Mudanças na legislação relacionada a compras governamentais podem ocorrer durante o período de contratação, impactando a conformidade dos treinamentos.
- Mitigação: Manter-se atualizado quanto às mudanças legais e garantir que a empresa contratada esteja ciente das regulamentações vigentes.

2. **Risco de Qualidade do Evento:**

- Descrição: Baixa qualidade ou inadequação do material do evento em relação às necessidades específicas esperada para Corrida do Circuito do servidor pela Comissão Estadual de Qualidade de Vida.
- Mitigação: Realizar uma avaliação prévia da reputação da empresa contratada, e incluir cláusulas contratuais que estabeleçam padrões de qualidade.

3. **Risco de Desempenho Insatisfatório:**

- Descrição: A empresa contratada pode não atender às expectativas em termos de entrega de evento proposto.
- Mitigação: Estabelecer indicadores de desempenho claros no contrato, realizar avaliações regulares e ter um plano de contingência para lidar com possíveis problemas.

4. **Risco de Orçamento:**

- Descrição: A possibilidade de custos adicionais não previstos no orçamento inicial da contratação.
- Mitigação: Realizar uma análise de custos detalhada, incluir cláusulas que limitem variações no orçamento sem aprovação prévia e ter uma reserva para eventualidades.

5. **Risco de Desistência de Participantes:**

- Descrição: Baixa adesão dos servidores as vagas do circuito da corrida do servidor Nota Potiguar comprometendo o retorno sobre o investimento.
- Mitigação: Desenvolver estratégias de comunicação interna eficazes, destacar a relevância do treinamento para as funções dos servidores e criar incentivos para a participação.

6. **Risco Tecnológico:**

- Descrição: Problemas técnicos durante a corrida de rua, afetando a eficácia do evento.
- Mitigação: Realizar testes prévios da plataforma online de divulgação do evento, garantir suporte técnico durante o evento e ter um plano de contingência para falhas tecnológicas.

7. **Risco de Comunicação:**

- Descrição: Falhas na comunicação entre a Comissão Estadual de Qualidade de Vida e a empresa contratada podem levar a mal-entendidos e atrasos.
- Mitigação: Definir canais de comunicação claros, realizar reuniões regulares e documentar decisões e acordos para evitar possíveis conflitos. Essa análise de riscos deve ser adaptada às circunstâncias específicas da contratação de aquisição de material gráfico e camisas para o evento do circuito de corrida nota potiguar, levando em consideração as características únicas do projeto e as partes envolvidas. A gestão eficaz desses riscos contribuirá para o sucesso da contratação e para o alcance dos objetivos da referida contratação.

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da [Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014](#), emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº xxxxxxx).



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO COSTA DO AMARAL CARNEIRO, Presidente da Comissão de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho**, em 20/02/2025, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32138249** e o código CRC **68FE4CD9**.

Referência: Processo nº 00110054.000171/2025-78

SEI nº 32138249