



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688/0001-71

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO NA COMUNIDADE DO
BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA RN

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2025 - Rio
Grande do Norte
EMOP - 03/2026 - Rio de

B.D.I.
23,37%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		12.338,04	12.338,04		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		2.277,00	758,92	758,92	759,15
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		354.222,00	118.062,19	118.062,19	118.097,61
4	MEIO FIO	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		73.577,53	24.523,39	24.523,39	24.530,75
5	PINTURA DO MEIO FIO E SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		2.339,80			2.339,80
Porcentagem			35,0%	32,23%	32,77%
Custo			155.682,54	143.344,50	145.727,31
Porcentagem Acumulado			35,0%	67,23%	100,0%
Custo Acumulado			155.682,54	299.027,04	444.754,37

Fabrício Bezerra Dutra
Engº Civil - CREA 211880342-7