



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**  
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

|   |   |
|---|---|
| <b>INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES DO LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA JOÃO CÂMARA FAR II, MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN</b> | <b>TABELA DE REF.: SINAPI 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO</b> |
| <b>ENDEREÇO: RODOVIA 120, S/N - AVENIDA ARTUR FERREIRA DE SOLIDADE, JOÃO CÂMARA/RN</b>                                    | <b>TABELA AUXILIAR: SEINFRA E ORSE</b>                  |
| <b>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN</b>   | <b>BDI OBRA: 15,06%</b>                                 |

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM                     | DESCRIÇÃO                      | TOTALIS             | %              | 30                   |              | 60                    |               | 90                    |               | 120                   |               | 150                     |               | 180                     |                |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
|                          |                                |                     |                | VALOR (R\$)          | %            | VALOR (R\$)           | %             | VALOR (R\$)           | %             | VALOR (R\$)           | %             | VALOR (R\$)             | %             | VALOR (R\$)             | %              |
| 1                        | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 187.032,10          | 12,78%         | R\$ 93.516,05        | 50%          | R\$ 18.703,21         | 10%           | R\$ 18.703,21         | 10%           | R\$ 18.703,21         | 10%           | R\$ 18.703,21           | 10%           | R\$ 18.703,21           | 10%            |
| 2                        | ÁGUA POTÁVEL INCIDENTE         | 79.332,72           | 5,42%          |                      |              | R\$ 15.866,54         | 20%           | R\$ 31.733,09         | 40%           | R\$ 31.733,09         | 40%           |                         |               |                         |                |
| 3                        | ESGOTO SANITÁRIO INCIDENTE     | 244.215,54          | 16,69%         |                      |              | R\$ 12.210,78         | 5%            | R\$ 61.053,89         | 25%           | R\$ 85.475,44         | 35%           | R\$ 73.264,66           | 30%           | R\$ 12.210,78           | 5%             |
| 4                        | PAVIMENTAÇÃO                   | 400.528,93          | 27,37%         |                      |              |                       |               | R\$ 40.052,89         | 10%           | R\$ 120.158,68        | 30%           | R\$ 160.211,57          | 40%           | R\$ 80.105,79           | 20%            |
| 5                        | ENERGIA E ILUMINAÇÃO           | 12.324,20           | 0,84%          |                      |              |                       |               |                       |               |                       |               | R\$ 4.929,68            | 40%           | R\$ 7.394,52            | 60%            |
| 6                        | ARBORIZAÇÃO                    | 47.617,50           | 3,25%          |                      |              |                       |               |                       |               |                       |               | R\$ 7.142,63            | 15%           | R\$ 40.474,88           | 85%            |
| 7                        | ESGOTO SANITÁRIO NÃO INCIDENTE | 465.021,59          | 31,78%         |                      |              | R\$ 23.251,08         | 5%            | R\$ 116.255,40        | 25%           | R\$ 162.757,56        | 35%           | R\$ 139.506,48          | 30%           | R\$ 23.251,08           | 5%             |
| 8                        | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS     | 27.389,99           | 1,87%          |                      |              | R\$ 8.217,00          | 30%           | R\$ 13.695,00         | 50%           | R\$ 5.478,00          | 20%           |                         |               |                         |                |
| <b>TOTAIS SIMPLES</b>    |                                | <b>1.463.462,57</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 93.516,05</b> | <b>6,39%</b> | <b>R\$ 78.248,61</b>  | <b>5,35%</b>  | <b>R\$ 281.493,47</b> | <b>19,23%</b> | <b>R\$ 424.305,97</b> | <b>28,99%</b> | <b>R\$ 403.758,23</b>   | <b>27,59%</b> | <b>R\$ 182.140,25</b>   | <b>12,45%</b>  |
| <b>TOTAIS ACUMULADOS</b> |                                | <b>1.463.462,57</b> | <b>-</b>       | <b>R\$ 93.516,05</b> | <b>6,39%</b> | <b>R\$ 171.764,66</b> | <b>11,74%</b> | <b>R\$ 453.258,13</b> | <b>30,97%</b> | <b>R\$ 877.564,10</b> | <b>59,96%</b> | <b>R\$ 1.281.322,32</b> | <b>87,55%</b> | <b>R\$ 1.463.462,57</b> | <b>100,00%</b> |

JOÃO CÂMARA/RN, DE 23 DE JUNHO DE 2026

\_\_\_\_\_  
 Responsável Técnico  
 Anne Karoline Medeiros de França  
 Eng. Civil