



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Pavimentação em pedra granítica de diversas ruas do Município de Rafael Godeiro/RN	DATA :	27/02/2026	BDI :	30,79%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Ruas diversas do município de Rafael Godeiro	ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro/RN	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
UNIDADES:	1.0UN				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 461.828,65				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	serv. preliminares	R\$ 2.838,18	100,00 %				100,00 %
			R\$ 2.838,18				R\$ 2.838,18
2	Administração	R\$ 10.261,60	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.565,40	R\$ 2.565,40	R\$ 2.565,40	R\$ 2.565,40	R\$ 10.261,60
3	Rua Vicência Maria de Oliveira	R\$ 70.157,18	99,64 %	0,36 %			100,00 %
			R\$ 69.903,08	R\$ 254,10			R\$ 70.157,18
4	Rua Antônio Tomaz	R\$ 63.634,76	9,02 %	90,98 %			100,00 %
			R\$ 5.741,79	R\$ 57.892,97			R\$ 63.634,76
5	Rua Josefa Ferreira de Paiva	R\$ 51.584,69	1,58 %	44,36 %	54,06 %		100,00 %
			R\$ 813,48	R\$ 22.883,67	R\$ 27.887,54		R\$ 51.584,69
6	Rua Maria de Lourdes de Paiva	R\$ 44.639,62	1,57 %	24,91 %	73,52 %		100,00 %
			R\$ 701,96	R\$ 11.120,36	R\$ 32.817,30		R\$ 44.639,62
7	Rua Rita Arcanja de Oliveira	R\$ 109.990,97	1,57 %		17,82 %	80,61 %	100,00 %
			R\$ 1.724,38		R\$ 19.605,53	R\$ 88.661,06	R\$ 109.990,97
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 108.721,65	23,89 %	26,85 %	23,49 %	25,77 %	100,00 %
			R\$ 25.976,33	R\$ 29.191,78	R\$ 25.544,00	R\$ 28.009,54	R\$ 108.721,65
R\$ 461.828,65			R\$ 110.264,60	R\$ 123.908,28	R\$ 108.419,77	R\$ 119.236,00	R\$ 461.828,65
			R\$ 110.264,60	R\$ 234.172,88	R\$ 342.592,65	R\$ 461.828,65	