

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO 7 PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL				DATA :		10/06/2026	BDI :		21,93%
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS	CAEMA		2019/12		116,68%		-		
			CAERN		2026/01 COM DESONERAÇÃO		-		-		
			SINAPI		2025/05 COM DESONERAÇÃO		92,09%		52,48%		
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN				Composições Próprias		PROPRIA	0,00%		0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.127,96	100,00 %					100,00 %
			R\$ 3.127,96					R\$ 3.127,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS	R\$ 1.693,32	100,00 %					100,00 %
			R\$ 1.693,32					R\$ 1.693,32
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 25.951,68		50,00 %	50,00 %			100,00 %
				R\$ 12.975,84	R\$ 12.975,84			R\$ 25.951,68
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 396.074,14		2,90 %	25,00 %	50,00 %	22,10 %	100,00 %
				R\$ 21.588,37	R\$ 99.018,54	R\$ 198.037,07	R\$ 77.430,16	R\$ 396.074,14
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.638,86					100,00 %	100,00 %
							R\$ 2.638,86	R\$ 2.638,86
R\$ 429.485,96			R\$ 4.821,28	R\$ 34.564,21	R\$ 111.994,38	R\$ 198.037,07	R\$ 80.069,02	R\$ 429.485,96
			R\$ 4.821,28	R\$ 39.385,49	R\$ 151.379,87	R\$ 349.416,94	R\$ 429.485,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES RN
CNPJ: 08.357.675/0001-02
ENG CIVIL: ROOSEVELT HUGO C SENA
CREA RN: 2116035066