

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - SEDS/PB

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS - NAMO/SEDS

OBRA: Adequações da drenagem pluvial externa a Base da ROTAM - Campina Grande/PB

DESCRIÇÃO: Ajuste de Drenagem e Pintura na Base da ROTAM/CG

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES	4.769,78	100,00	4.769,78	0,00	-	0,00	-	100,00	4.769,78
2	ALVENARIAS E PISOS	97.405,69	50,00	48.702,84	50,00	48.702,84	0,00	-	100,00	97.405,69
3	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	12.989,15	0,00	-	50,00	6.494,57	50,00	6.494,57	100,00	12.989,15
4	LIMPEZA FINAL	679,21	0,00	-	0,00	-	100,00	679,21	100,00	679,21
		115.843,82		53.472,62		55.197,42		7.173,78		R\$ 115.843,82

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
 Núcleo de Acompanhamento e Manutenção de Obras - NAMO/SEDS
 Avenida Hilton Souto Maior, s/n, Mangabeira I - João Pessoa/PB



Assinado com senha por [SDS34047] [SENHA] ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO em 12/07/2024 - 13:40hs.

Documento Nº: 5293838.42709246-7111 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5293838.42709246-7111>



SDSPRC202400431V01