



SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
Rua Jaicós, N 1435, - Bairro Ilhotas, Teresina/PI, CEP 64014-060
Telefone: - <http://www.defesacivil.pi.gov.br/>

MAPA DE RISCOS - SEDEC-PI/SEC/CPL TERESINA/PI, 14 DE JANEIRO DE 2026.

Processo nº 00013.001142/2025-10

MAPA DE RISCOS (Lei Federal Nº 14.133/2021)

- a) Essa análise permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.
- b) Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.
- c) A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

RISCO

RISCO IMPACTO

- | | |
|--|------------|
| 1. Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no mercado. | BAIXA ALTO |
| 2. Prestação de serviço sem qualidade. | BAIXA ALTO |
| 3. Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. | BAIXA ALTO |
| 4. Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados. | MÉDIA ALTO |
| 5. Licitação deserta ou fracassada. | MÉDIA ALTO |

- d) Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

RISCO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO

RISCO 1	Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no mercado
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alto
DANO	DISPUTA POR PREÇO DESERTA
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de preço atual pelas tabelas , SICRO-PI_04/2025, ANP CEARÁ 04/2025, SINAPI-PI_04/2025 ou outra que venha ser substituída e nova cotações com fornecedores locais.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Proceder com a apuração de eventuais equívocos na orçamentação e, caso não verificados os equívocos e não existirem interessados na licitação (deserta), avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.

RISCO 2	Prestação de serviço sem qualidade.
PROBABILIDADE	Média
IMPACTO	Alto
DANO	Prejuízos financeiros e risco à qualidade do serviço.
AÇÃO PREVENTIVA	Exigência de atestado e qualificação técnica de serviço semelhante.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções.

RISCO 3	Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
PROBABILIDADE	Baixo

IMPACTO	Alto
DANO	Atraso na execução do contrato
AÇÃO PREVENTIVA	Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.

RISCO 4 Falta de clareza quanto aos serviços a serem executados.

PROBABILIDADE Média

IMPACTO	Alto
DANO	Possível interferência na qualidade do serviço entregue.
AÇÃO PREVENTIVA	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham a surgir no processo de disputa de preço.

RISCO 5 Licitação deserta ou fracassada.

PROBABILIDADE Baixa

IMPACTO	Alto
DANO	Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do processo licitatório.

**AÇÃO
PREVENTIVA**

Encaminhar Projeto Básico e planilhas durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.

**AÇÃO DE
CONTINGÊNCIA**

Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.

Teresina (PI), NA DATA DA SUA ASSINATURA

GABRIEL VIEIRA BARBOSA

Matricula funcional: 0423525-8

ENGENHEIRO CIVIL – SEDEC/PI

(documento assinado eletronicamente)

PEDRO HENRIQUE VIANA PIRES

Matricula funcional: 372721-1

AGENTE DE CONTRATAÇÃO - SEDEC/PI

(documento assinado eletronicamente)

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessários, que APROVO este Mapa de Riscos , conforme conforme art. 18 do Decreto Estadual n. 21.872/2023. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

JOSÉ ICEMAR LAVÔR NERI
SECRETÁRIO DA SEDEC/PI



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE VIANA PIRES - Matr.0372721-1, Presidente de Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 14/01/2026, às 23:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ICEMAR LAVOR NERI - Matr.C.0000000-0, Secretário Estadual de Defesa Civil**, em 15/01/2026, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **GABRIEL VIEIRA BARBOSA - Matr.0423525-8, Assessor Técnico**, em 15/01/2026, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0021969564** e o código CRC **0CCFD144**.

Referência: Processo nº 00013.001142/2025-10

SEI nº 0021969564