



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 08.853.426/0001-63

AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, 256, CENTRO, CEP: 35.335-000 -

FONE: (33) 3315-8408

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DAS DORES

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL VALOR: R\$ 90.690,99

DATA: 06/03/2026

LOCAL: AVENIDA JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, Nº 256, CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.0	AMPLIAÇÃO						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,64% R\$ 1.483,28	100,00% R\$ 1.483,28				100,00% R\$ 1.483,28
1.2	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURAS	17,58% R\$ 15.945,13	100,00% R\$ 15.945,13				100,00% R\$ 15.945,13
1.3	ALVENARIA, REVESTIMENTO CERÂMICO E ACESSÓRIOS	58,61% R\$ 53.157,98	25,00% R\$ 13.289,50	25,00% R\$ 13.289,50	50,00% R\$ 26.578,99		100,00% R\$ 53.157,98
1.4	TELHADO	11,95% R\$ 10.837,34		100,00% R\$ 10.837,34			100,00% R\$ 10.837,34
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS	3,89% R\$ 3.526,00		50,00% R\$ 1.763,00	50,00% R\$ 1.763,00		100,00% R\$ 3.526,00
1.6	FORRO	0,44% R\$ 401,60			100,00% R\$ 401,60		100,00% R\$ 401,60
1.7	PINTURA	4,97% R\$ 4.510,49			100,00% R\$ 4.510,49		100,00% R\$ 4.510,49
1.8	LIMPEZA FINAL	0,91% R\$ 829,17			100,00% R\$ 829,17		100,00% R\$ 829,17
	TOTAL	100,00% R\$ 90.690,99	33,87% R\$ 30.717,91	28,55% R\$ 25.889,84	37,58% R\$ 34.083,25		100,00% R\$ 90.690,99

FABIO ANDRADE DA CRUZ
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos das Dores

SEBASTIAO BARBOSA PINTO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO