



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.069.112-56/2019	893543/2019	JP	MAPA	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	PROGRAMA DE DESENV SUSTENTÁVEL	31/12/2019
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA			CARRAPATEIRA / PB	ZONA RURAL	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra
						06/07/2024

Nº do Evento		Título dos Eventos		PAS. MOLH. - SÍTIO VOLTAR TR 1 - PAVIM. (SÍTIO VAZAR) TR 2 - PAVIM. (SÍTIO VAZAR)																																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																							
2	Pavimentação		2	3																																																					
3	Passagem molhada	1																																																							
Cronograma				Mês 01		Mês 02		Mês 03																																																	
Parcela		%		49,60%		38,63%		11,77%																																																	
		R\$		93.057,03		72.487,56		22.087,80																																																	
Acumulado		%		49,60%		88,23%		100,00%																																																	
		R\$		93.057,03		165.544,59		187.632,39																																																	

CARRAPATEIRA / PB, 06 de junho de 2024
Local e Data

HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA:03871365416
Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=29056741000176, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
Dados: 2024.06.06 17:07:25 -03'00'
Responsável Técnico: Henrique Candeia Fo
CREA / CAU: 161900460-7