

Obra: Unidade Básica de Saúde Porte 2, no município de Bonito de Santa Fé - Área Construída: 500,17m²

Município: BONITO DE SANTA FÉ -PB

Endereço:

Planejamento													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	191.109,25	8,00%	39,75%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	7,50%	7,25%
				75.965,93	12.422,10	12.422,10	12.422,10	12.422,10	12.422,10	12.422,10	12.422,10	14.333,19	13.855,42
2	FUNDAÇÃO	257.782,28	10,79%	30%	50%	20%							
				77.334,68	128.891,14	51.556,46							
3	ESTRUTURA	362.782,83	15,18%			50%	50%						
						181.391,42	181.391,42					-	-
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	216.528,90	9,06%			20%	20%	80%					
				-	-	-	43.305,78	173.223,12	-	-	-		
5	COBERTURA	120.137,68	5,03%						20%	50%	30%		
				-	-				24.027,54	60.068,84	36.041,30	-	-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.928,25	0,71%					30%	20%	30%	20%		
				-	-	-	-	5.078,48	3.385,65	5.078,48	3.385,65	-	-
7	ESQUADRIAS	248.332,86	10,39%								50%	50%	
				-	-	-			-	-	124.166,43	124.166,43	-
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	96.007,31	4,02%						20%	30%	20%	30%	
				-	-	-			19.201,46	28.802,19	19.201,46	28.802,19	-
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	108.907,18	4,56%						50%	30%	20%		
				-	-	-			54.453,59	32.672,15	21.781,44	-	-
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	52.881,23	2,21%						20%	30%	15%	20%	15%
				-	-	-			10.576,25	15.864,37	7.932,18	10.576,25	7.932,18
11	REVESTIMENTO DE TETO	41.950,50	1,76%							15%	18%	33%	34%
				-	-	-			-	6.292,57	7.551,09	13.969,52	14.137,32
12	PINTURA	84.383,42	3,53%						25%	25%	25%	25%	
				-	-	-	-		21.095,86	21.095,86	21.095,86	21.095,86	-
13	MARMORARIA	15.891,28	0,66%									100%	
				-	-	-			-	-	-	15.891,28	-
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	69.183,26	2,89%						25%	25%	25%	25%	
				-	-	-	-		17.295,81	17.295,81	17.295,81	17.295,81	-
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	156.481,74	6,55%									50%	50%
				-	-	-	-		-	-	-	78.240,87	78.240,87
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	206.240,44	8,63%						20%	30%	30%	20%	
				-	-	-	-		41.248,09	61.872,13	61.872,13	41.248,09	-
17	CLIMATIZAÇÃO	108.914,99	4,56%										100%
				-	-	-	-		-	-	-	-	108.914,99
18	DADOS E VOZ	6.610,30	0,28%						30%	30%	30%	10%	
				-	-	-	-		1.983,09	1.983,09	1.983,09	661,03	-
19	GASES MEDICINAIS	11.877,90	0,50%										100%
				-	-	-	-		-	-	-	-	11.877,90
20	URBANIZAÇÃO	8.429,81	0,35%									100%	
				-	-	-	-		-	-	-	8.429,81	-
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.437,87	0,35%										100%
				-	-	-	-		-	-	-	-	8.437,87
Valores totais		2.389.795,27	100,00%	153.300,61	141.313,24	245.369,97	237.119,30	190.723,70	205.689,43	263.447,60	334.728,55	374.710,32	243.396,55