

GOVERNADOR VALADARES GO CONCEIÇÃO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
		OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO EM CONCEIÇÃO-PB				DATA : 27/07/2025				BDI : 25,00%															
		DESCRIÇÃO:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																			
				ORSE	202505	111,36%	69,82%																			
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																			
				SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%																			
				PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%																			
ITEM	DESCRIÇÃO		%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		Total parcela	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,01	R\$ 9.149,21	100,00	R\$ 9.149,21																		100,00	R\$ 9.149,21	
2	BLOCO ADMINISTRATIVO		16,07	R\$ 145.675,42	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,54	10,00	R\$ 14.567,56	100,00	R\$ 145.675,42
3	ÁREA EXTERNA		51,76	R\$ 469.197,36	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,74	10,00	R\$ 46.919,70	100,00	R\$ 469.197,36
4	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS		7,71	R\$ 69.873,93	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,39	10,00	R\$ 6.987,42	100,00	R\$ 69.873,93
5	DRENAGEM PARA NECROCHORUME		21,29	R\$ 193.019,24	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,92	10,00	R\$ 19.301,96	100,00	R\$ 193.019,24
6	DIVERSOS		2,17	R\$ 19.633,87																				100,00	R\$ 19.633,87	
R\$ 906.549,03				10,69	R\$ 96.925,80	9,68	R\$ 87.776,59	9,68	R\$ 87.776,59	9,68	R\$ 87.776,59	9,68	R\$ 87.776,59	9,68	R\$ 87.776,59	9,68	R\$ 87.776,59	9,68	R\$ 87.776,59	9,68	R\$ 87.776,59	11,85	R\$ 107.410,51		R\$ 906.549,03	
				10,69	R\$ 96.925,80	20,37	R\$ 184.702,39	30,06	R\$ 272.478,98	39,74	R\$ 360.255,57	49,42	R\$ 448.032,16	59,10	R\$ 535.808,75	68,79	R\$ 623.585,34	78,47	R\$ 711.361,93	88,15	R\$ 799.138,52	100,00	R\$ 906.549,03			