



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERENCIAMENTO DE RISCO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 766/2026

INTRODUÇÃO

A presente contratação tem por objeto a aquisição de equipamentos necessários à implementação do projeto “Campina Sinaliza”, que prevê a criação de um Dicionário de Libras destinado aos servidores municipais, concebido como uma ferramenta de apoio à qualificação do atendimento prestado à população.

O material será composto por conteúdos escritos e vídeos gravados, recursos essenciais para a adequada compreensão e difusão da Língua Brasileira de Sinais. A iniciativa contribuirá de forma significativa para a ampliação da acessibilidade comunicacional, fortalecendo a capacidade dos servidores de interagir de maneira mais efetiva, humanizada e inclusiva com a população surda atendida pelos serviços públicos.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A PRIORIZAÇÃO DOS DADOS¹

A partir das ações elencadas, foi efetuado um levantamento de riscos. Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se uma escala com 5 (cinco) níveis de classificação: Muito baixo (1); Baixo (2); Médio (3); Alto (4) e Muito Alto (5).

Sendo que a Severidade é a multiplicação dos fatores probabilidade e impacto. Os critérios utilizados para realizar a classificação são apresentados nas tabelas 1 e 2:

Critérios de classificação dos riscos – Probabilidade:

¹ <https://www.gov.br/agu/pt-br/acesso-a-informacao/DadosAbertos.pdf>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Grau de Probabilidade	Definição
1. Muito baixo	• Chance muito rara de acontecer o evento; • São raros os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se em menor que 5% a chance deste evento de risco ocorrer
2. Baixo	• Esporadicamente observa-se a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 5 e 30% a chance deste evento de risco ocorrer;
3. Médio	• É comum a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 30 e 70% a chance deste evento de risco ocorrer.
4. Alto	• Grande probabilidade de acontecer o evento; • São bastantes frequentes os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 70 e 90% a chance deste evento de risco ocorrer.
5. Muito Alto	• Probabilidade altíssima de acontecer o evento; • Estima-se em maior que 90% a chance deste evento de risco ocorrer

Critérios de classificação dos riscos – Impacto:

Grau de Impacto	Definição
1. Muito baixo	• Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação
2. Baixo	• Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custos ou atraso operacional. Os requerimentos podem ser cumpridos
3. Médio	• Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.
4. Alto	• Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em um processo. Requerimentos secundários podem não ser atingidos.
5. Muito Alto	• Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha total de um processo. Incapacidade de atingir um mínimo aceitável dos requerimentos.

Matriz de riscos:

Matriz de risco			Probabilidade				
			1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Impacto	5	Muito Alto	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito Baixo	1	2	3	4	5

Critério do grau de Severidade:

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Severidade = Probabilidade x Impacto		
Severidade	1 a 4	Baixo
	5 a 10	Médio
	11 a 18	Alto
	19 a 25	Extremamente Alto

A matriz de riscos é uma ferramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de risco que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, consequentemente, os objetivos estratégicos da Prefeitura Municipal de Campina Grande, por intermédio da Secretaria, em relação à dispensa Nº 03.002/2026. A presente matriz apresenta as colunas: tipo, risco, ações (mitigação e controle), responsável, probabilidade, impacto e severidade.

MAPA DE RISCOS

NÍVEL DE RISCO			TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA / CONTINGÊNCIA
G	P	RISCO				
1	1	1	PLANEJAMENTO	Aquisição de equipamentos com especificações inadequadas.	BAIXO	Definir requisitos técnicos mínimos; verificar fornecedores.
2	2	4	FINANCEIRO	Variação de preços ou indisponibilidade dos equipamentos.	BAIXO	Planejar compras e prever margem orçamentária.
3	4	12	QUALIDADE	Baixa qualidade de gravação (imagem, iluminação, fundo).	ALTO	Estabelecer padrões técnicos e capacitar equipe.
2	3	6	OPERACIONAL	Uso inadequado dos equipamentos pela equipe.	MÉDIO	Realizar treinamento básico de operação.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2	2	4	LOGÍSTICO	Atraso na entrega dos equipamentos.	BAIXO	Definir prazos contratuais e acompanhar entregas.
1	2	2	PATRIMONIAL	Danos, perda ou extravio dos equipamentos.	BAIXO	Controle patrimonial e armazenamento adequado.
1	2	2	LEGAL	Contratação em desacordo com a Lei 14.133/2021.	BAIXO	Acompanhamento jurídico e medição dos limites legais.

Campina Grande, data de assinatura eletrônica.

HUSSEIN DA SILVA ALVES
Diretor de logística e abastecimento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6611-78F6-C6F1-CF23

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HUSSEIN DA SILVA ALVES (CPF 051.XXX.XXX-45) em 29/04/2026 14:37:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/6611-78F6-C6F1-CF23>