



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
R. José Caetano de Andrade, 40 - Centro, Lagoa Seca - PB / CEP: 58117-000
CNPJ 08.997.611/0001-68

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$): COM BDI	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$6.333,69	0,63%	100,00% R\$6.333,69							
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$43.863,75	4,34%	100,00% R\$43.863,75							
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$77.231,86	7,64%		100,00% R\$77.231,86						
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$61.568,07	6,09%		50,00% R\$30.784,04	50,00% R\$30.784,04					
5.0	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	R\$70.838,72	7,01%			100,00% R\$70.838,72					
6.0	REVESTIMENTO	R\$157.336,61	15,56%				100,00% R\$157.336,61				
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$76.157,79	7,53%					100,00% R\$76.157,79			
8.0	COBERTURA	R\$230.544,66	22,80%					25,00% R\$57.636,17	75,00% R\$172.908,50		
9.0	ESQUADRIAS	R\$35.180,33	3,48%							100,00% R\$35.180,33	
10.0	PINTURA	R\$122.809,14	12,15%							25,00% R\$30.702,29	75,00% R\$92.106,86
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$46.736,85	4,62%							100,00% R\$46.736,85	
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$44.857,20	4,44%							100,00% R\$44.857,20	
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$34.504,55	3,41%								100,00% R\$34.504,55
14.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$2.981,83	0,29%								100,00% R\$2.981,83
TOTAL:		R\$1.010.945,05	% a.m.	4,97%	10,68%	10,05%	15,56%	13,23%	17,10%	15,58%	12,82%
			% acum.	4,97%	15,65%	25,70%	41,27%	54,50%	71,60%	87,18%	100,00%
			R\$ a.m.	R\$50.197,44	R\$108.015,90	R\$101.622,76	R\$157.336,61	R\$133.793,96	R\$172.908,50	R\$157.476,67	R\$129.593,24
			R\$ acum.	R\$50.197,44	R\$158.213,34	R\$259.836,09	R\$417.172,70	R\$550.966,66	R\$723.875,15	R\$881.351,82	R\$1.010.945,05