



ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA**

R. José Caetano de Andrade, 40 - Centro, Lagoa Seca - PB / CEP: 58117-000

CNPJ 08.997.611/0001-68

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$): COM BDI	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$4.730,80	4,16%	100,00% R\$4.730,80			
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$514,58	0,45%	100,00% R\$514,58			
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$4.997,60	4,40%	100,00% R\$4.997,60			
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$11.953,66	10,52%		100,00% R\$11.953,66		
5.0	COBERTURA	R\$82.907,02	72,94%			100,00% R\$82.907,02	
6.0	PINTURA	R\$4.471,96	3,93%				100,00% R\$4.471,96
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$3.595,19	3,16%				100,00% R\$3.595,19
8.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$490,42	0,43%				100,00% R\$490,42
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$113.661,23</b>	<b>% a.m.</b>	9,01%	10,52%	72,94%	7,53%
			<b>% acum.</b>	9,01%	19,53%	92,47%	100,00%
			<b>R\$ a.m.</b>	R\$10.242,98	R\$11.953,66	R\$82.907,02	R\$8.557,57
			<b>R\$ acum.</b>	R\$10.242,98	R\$22.196,64	R\$105.103,66	R\$113.661,23