

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO -PI
LOCAL: ZONA RURAL

SINAPI: FEV/2025
ORSE: DEZ/2024
BDI: 23,14%
LSO: 114,54%

CONVÊNIO Nº 953.190

DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALORES DOS SERVIÇOS R\$	MESES			
				01º %	02º %	03º %	04º %
	CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS						
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		R\$ 79.473,79	19.868,45	19.868,45	19.868,45	19.868,45
2.0	PLACA DE OBRA		R\$ 3.672,90	3.672,90	-	-	-
3.0	ALUGUEL DE CONTAINER		R\$ 25.613,12	6.403,28	6.403,28	6.403,28	6.403,28
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 71.901,64	17.975,41	17.975,41	17.975,41	17.975,41
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 28.892,23	7.223,06	7.223,06	7.223,06	7.223,06
6.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 147.045,52	73.522,76	73.522,76	-	-
7.0	PISOS E PAVIMENTAÇÃO		R\$ 409.860,69	-	204.930,35	204.930,35	-
8.0	INSTALAÇÕES		R\$ 288.894,82	-	144.447,41	144.447,41	-
9.0	MEIO-FIO		R\$ 55.530,03	13.882,51	13.882,51	13.882,51	13.882,51
10.0	EQUIPAMENTOS URBANOS		R\$ 343.418,75	-	-	171.709,38	171.709,38
11.0	PAISAGISMO		R\$ 139.130,88	-	-	69.565,44	69.565,44
12.0	QUIOSQUES		R\$ 378.639,57	-	126.213,19	126.213,19	126.213,19
15.0	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 20.127,64	-	-	-	20.127,64
TOTAL	SIMPLES	100,00%	R\$ 1.992.201,58	R\$ 142.548,36	R\$ 614.466,41	R\$ 782.218,46	R\$ 452.968,35
	ACUMULADO		R\$ 1.992.201,58	142.548,36	757.014,77	1.539.233,23	1.992.201,58