



28737

Busca

326 1



NOÉ VIEIRA DA SILVA FILHO

Ações

Dashboard

Projetos

Apresentações

Relatórios

ATIVIDADES PREPARAT...

7

0%

Meta: 100%

20/01/2026

20/01/2026

Seguindo

Detalhes

Mensagens (0)

Estágios (41)

Arquivos (4)

Boletins de medição

Financeiro

Atas (0)

Observações (0)

Equipe relacionada (1)

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI; CONVÊNIO Nº 953190

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI; CONVÊNIO Nº 953190

Status: EM DESENVOLVIMENTO

Valor Total: R\$ 0,00 | Medido: R\$ 0,00 | Pago: R\$ 0,00

ID 16281

IDEPI

NOÉ VIEIRA DA SILVA FILHO

Projeto

Geral

Localização

Trechos

Convênio

Contrato

Titularidade

Licenciamento

Paralisação

Aditivo

Recebimento

Projeto

Nome: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI; CONVÊNIO Nº 953190

Descrição: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI; CONVÊNIO Nº 953190

Duração do projeto: Estágio atual

Data de Criação: 20/01/2026

Início: 20/01/2026

Prazo: 20/01/2026

Tipo de Ação: Privada

Status: Em desenvolvimento

Corresponsáveis podem editar: Sim

Considerar Sábado: Não

Considerar Domingo: Não

ÓRGÃO: IDEPI

Responsáveis

Criador e responsável NOÉ VIEIRA DA SILVA FILHO

Informações adicionais

Forçar status padrão: -

Exibir câmera ao vivo: -

Ação Prioritária: -

AÇÃO CONVENIADA: FEDERAL

EIXO: ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO: OBRA

SUB-CLASSIFICAÇÃO OBRA: CONSTRUÇÃO

TIPOLOGIA: PRAÇA

Possui Supervisora: -

SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO -

CONVÊNIO:

MOTIVO DA SUSPENSIVA: -



DATA LIMITE DE SUSPENSIVA: -

Entidades

--

--