



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA

SERVIÇO: COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ATÉ ATERRO SANITÁRIO
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA

BDI:	24,81%	VALOR TOTAL:	R\$ 231.220,56
------	--------	--------------	----------------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	1ª Mês	2ª Mês	3ª Mês	4ª Mês	5ª Mês	6ª Mês	7ª Mês	8ª Mês	9ª Mês	10ª Mês	11ª Mês	12ª Mês
1	MOTORISTA DO CAMINHÃO COLETOR(Inclusive Encargos)	R\$ 52.000,56	22,49%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38	R\$ 4.333,38
2	LOCAÇÃO DO CAMINHÃO COM COMPACTADOR, COM CAPACIDADE DE 15,00m³	R\$ 144.000,00	62,28%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
3	TRANSPORTE DO RSU ATÉ ATERRO SANITÁRIO(Distância ATÉ 90Km)	R\$ 35.220,00	15,23%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00
TOTAIS SIMPLES				R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38	R\$ 19.268,38
PERCENTUAL SIMPLES %				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 19.268,38	R\$ 38.536,76	R\$ 57.805,14	R\$ 77.073,52	R\$ 96.341,90	R\$ 115.610,28	R\$ 134.878,66	R\$ 154.147,04	R\$ 173.415,42	R\$ 192.683,80	R\$ 211.952,18	R\$ 231.220,56
PERCENTUAL ACUMULADO %				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

MÃE D'ÁGUA - PB - 08 DE JUNHO DE 2026

[Handwritten Signature]
Hilton Nobre Xavier
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 160216979-9