

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2025	SHERER AUGUSTO MUNHOZ MENDES	13/05/2025 10:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção de poço artesiano		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Limitação financeira /orçamentária	Bloqueios ou contingenciamento orçamentário.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	inviabilizar as atividades de ensino pesquisa e extensão do curo de Engenharia de Aquicultura.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção de fornecedor local (município e região) que atenda a demanda no menor tempo possível.			Responsável: IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Recuperação da bomba danificada para utilização em futuras emergências.			Responsável: IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de prestadores de serviço habilitados e interessados em contratar com a Administração Pública.	Falta da renovação de água para a manutenção dos seres vivos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Perda de animais aquáticos.					
Ações Preventivas						
P-01	Obtenção de outras fontes de água.			Responsável: IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Transferência dos animais para outra área do campus, em que o abastecimento de água estava normal.			Responsável: IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVAN CANDIDO VIEIRA DE FREITAS
Coordenador Administrativo

