

Matriz de Gerenciamento de Riscos 144/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
144/2025	FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA	04/08/2025 08:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de lavanderia para as vestes utilizadas nas colações de grau da Unipampa.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realização do serviço a tempo	Prazo para realização do serviço coincidir com o início dos eventos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração por parte dos formandos e docentes envolvidos nos eventos e que utilizarão as vestes causando uma crise no planejamento e execução das cerimônias de formatura.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir que os prazos sejam cumpridos e que a empresa realize em tempo hábil o serviço.			Responsável: ALINE DA SILVA ALVARENGA		
P-02	Garantir a contratação direta da empresa em contato constante para que os prazos sejam cumpridos.			Responsável: ALINE DA SILVA ALVARENGA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato direto com a empresa para garantir cumprimento de prazos.			Responsável: ALINE DA SILVA ALVARENGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE DA SILVA ALVARENGA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 04/08/2025 às 16:50:38.