

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO**

Praça Leonardo Sell, 40, Centro - CEP 88.470-000 - Rancho Queimado - Santa Catarina

Fone: (48) 3275-3100 - Email: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - Site: www.rq.sc.gov.br

CNPJ: 82.892.357/0001-96

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****REFORMA DE ACESSIBILIDADE****POSTO DE SAÚDE DE TAQUARAS**

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 610,42	1,27%	R\$ 610,42					
				100,00%					
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 735,81	1,54%	R\$ 735,81					
				100,00%					
3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.305,23	2,72%	R\$ 1.305,23					
				100,00%					
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.712,44	9,83%	R\$ 4.712,44					
				100,00%					
5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 4.435,39	9,25%		R\$ 4.435,39				
					100,00%				
6	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE	R\$ 35.986,39	75,09%	R\$ 1.799,32	R\$ 7.197,28	R\$ 26.989,79			
				5,00%	20,00%	75,00%			
7	LIMPEZA	R\$ 140,06	0,29%			R\$ 140,06			
						100,00%			
TOTAL GERAL - PARCIAL		R\$ 47.925,74	100,00%	R\$ 9.163,22	R\$ 11.632,67	R\$ 27.129,85			
				19,12%	24,27%	56,61%			
TOTAL GERAL - ACUMULADO		R\$ 47.925,74	100,00%	R\$ 9.163,22	R\$ 20.795,89	R\$ 47.925,74			
				19,12%	43,39%	100,00%			

RANCHO QUEIMADO, 25 DE MAIO DE 2026

---

**LUANNY LOHN**

Engenheira Civil

CREA/SC 172516-7