

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 112,50 KVA NA LAVANDERIA PUBLICA DONA MARIA EUNICE ALBUQUERQUE NO BAIRRO LUIZ BEZERRA TORRES NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE

LOCAL: LUIZ BEZERRA TORRES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	TOTAL	1º MÊS	SUBTOTAL	SALDO
1.1.	SUBESTAÇÃO	%	100,00%	100,00%	100,00%	
		R\$	54.183,23	54.183,23	54.183,23	
	TOTAL (%)		100,00%	100,00%		
	TOTAL SIMPLES (R\$)		54.183,23	54.183,23	ACUMULADO	SALDO
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			54.183,23	54.183,23	0,00

MARIANA VASCONCELOS RAMOS

ENG. CIVIL CREA PE 1817827804



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1AD7-1888-319B-652B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARIANA VASCONCELOS RAMOS (CPF 100.XXX.XXX-54) em 14/01/2026 09:35:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/1AD7-1888-319B-652B>