



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA

LOCAL : CACHOEIRINHA- PERNAMBUCO

CONVÊNIO: 908391 - Contrato: 1074145-28 - Proposta: 27548/2020

CFF - PLE - CONVÊNIO 908391 - CONTRATO 1.074.145-28

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	2
		3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	3
		4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	4
		5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	5
		6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	6
3	TERRAPLENAGEM	2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	1
		3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	2
		4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	2
		5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	2
		6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	3
		7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	3
		8	RUA PROJETADA 01	3
		15	RUA PROJETADA 03	5
4	PAVIMENTAÇÃO	2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	1
		3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	2
		4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	2
		5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	2
		6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	3
		7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	3
		8	RUA PROJETADA 01	3
		15	RUA PROJETADA 03	5
5	CALÇADA	2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	1
		3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	2
		4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	2
		5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	2
		6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	3
		7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	3
		8	RUA PROJETADA 01	3
		15	RUA PROJETADA 03	5
6	SINALIZAÇÃO	1	RUA ANA LOPES GAMA	1
		2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	1
		3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	2
		4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	2
		6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	3
		7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	3
		8	RUA PROJETADA 01	3
		12	RUA JOSE PEDRO DA SILVA (TRECHO 2)	5
		13	RUA PROJETADA 05	4
		14	TRAVESSA PROJETADA 01	5
		15	RUA PROJETADA 03	5
		16	RUA PROJETADA 04	6