

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIMINAÇÃO		VALOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS
1	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DE FEIRAS LIVRES	R\$	R\$ 434.403,90	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33
		%	19,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	R\$	R\$ 946.557,26	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77
		%	43,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CAPINAÇÃO MANUAL E RASPAGEM DE VIAS PAVIMENTADAS	R\$	R\$ 156.338,69	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22
		%	7,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE MEIO-FIO (GUIA DE SARJETA)	R\$	R\$ 78.795,15	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26
		%	3,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 299.579,22	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94
		%	13,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE MATERIAIASI VOLUMOSOS (RESÍDUOS DE VEGETAIS E PODAGAEM)	R\$	R\$ 250.651,07	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59
		%	11,44%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RETROESCAVADEIRA	R\$	R\$ 25.367,88	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99
		%	1,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$	R\$ 2.191.693,18	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10
		%	100%						

ITEM	DESCRIMINAÇÃO		VALOR	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, DE VARRIÇÃO DE	R\$	R\$ 434.403,90	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33	R\$ 36.200,33
		%	19,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	R\$	R\$ 946.557,26	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77	R\$ 78.879,77
		%	43,19%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CAPINAÇÃO MANUAL E RASPAGEM DE VIAS PAVIMENTADAS	R\$	R\$ 156.338,69	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22	R\$ 13.028,22
		%	7,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE MEIO-FIO (GUIA DE SARJETA)	R\$	R\$ 78.795,15	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26	R\$ 6.566,26
		%	3,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 299.579,22	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94	R\$ 24.964,94
		%	13,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE MATERIAIS VOLUMOSOS (RESÍDUOS DE VEGETAIS E PODAGAEM)	R\$	R\$ 250.651,07	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59	R\$ 20.887,59
		%	11,44%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RETROESCAVADEIRA	R\$	R\$ 25.367,88	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99	R\$ 2.113,99
		%	1,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ %	R\$ 2.191.693,18 100%	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10	R\$ 182.641,10