



Usuário: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
CPF: 656.338.904-00

Acesso à Informação

Sair do Sistema

27/02/2026 15:37 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 974608

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

10.111.631/0001-31 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

Voltar

Versão: 5

VOLTAR

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/
LAE	SPA	Quadro Resumo			

Dados Gerais

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Visão das Parcelas por Macroserviço

Nº do Macroserviço	Macroserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulad	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 130.048,50	—	01	JAN/2026	4,00 %	4,00 %	R\$ 5.201,94
				02	FEV/2026	4,00 %	8,00 %	R\$ 10.403,88
				03	MAR/2026	4,00 %	12,00 %	R\$ 15.605,82
				04	ABR/2026	4,00 %	16,00 %	R\$ 20.807,76
				05	MAI/2026	4,00 %	20,00 %	R\$ 26.009,70
				06	JUN/2026	4,00 %	24,00 %	R\$ 31.211,64
				07	JUL/2026	4,00 %	28,00 %	R\$ 36.413,58
				08	AGO/2026	4,00 %	32,00 %	R\$ 41.615,52
				09	SET/2026	4,00 %	36,00 %	R\$ 46.817,46
				10	OUT/2026	4,50 %	40,50 %	R\$ 52.669,64
				11	NOV/2026	4,50 %	45,00 %	R\$ 58.521,83
				12	DEZ/2026	4,00 %	49,00 %	R\$ 63.723,77
				13	JAN/2027	4,00 %	53,00 %	R\$ 68.925,71
				14	FEV/2027	4,00 %	57,00 %	R\$ 74.127,65
				15	MAR/2027	4,00 %	61,00 %	R\$ 79.329,59
				16	ABR/2027	4,00 %	65,00 %	R\$ 84.531,53
				17	MAI/2027	4,00 %	69,00 %	R\$ 89.733,47
				18	JUN/2027	4,00 %	73,00 %	R\$ 94.935,41
				19	JUL/2027	4,00 %	77,00 %	R\$ 100.137,35
				20	AGO/2027	4,00 %	81,00 %	R\$ 105.339,29
				21	SET/2027	4,00 %	85,00 %	R\$ 110.541,23
				22	OUT/2027	4,00 %	89,00 %	R\$ 115.743,17

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulad	Valor Acumulado
				23	NOV/2027	4,00 %	93,00 %	R\$ 120.945,11
				24	DEZ/2027	7,00 %	100,00 %	R\$ 130.048,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 160.294,25	—	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 6.668,24
				02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 13.336,48
				03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 20.004,72
				04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 26.672,96
				05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 33.341,20
				06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 40.009,44
				07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 46.677,69
				08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 53.345,93
				09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 60.014,17
				10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 66.682,41
				11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 73.350,65
				12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 80.018,89
				13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 86.687,13
				14	FEV/2027	4,16 %	58,24 %	R\$ 93.355,37
				15	MAR/2027	4,16 %	62,40 %	R\$ 100.023,61
				16	ABR/2027	4,16 %	66,56 %	R\$ 106.691,85
				17	MAI/2027	4,16 %	70,72 %	R\$ 113.360,09
				18	JUN/2027	4,16 %	74,88 %	R\$ 120.028,33
				19	JUL/2027	4,16 %	79,04 %	R\$ 126.696,58
				20	AGO/2027	4,16 %	83,20 %	R\$ 133.364,82
				21	SET/2027	4,16 %	87,36 %	R\$ 140.033,06
				22	OUT/2027	4,16 %	91,52 %	R\$ 146.701,30
				23	NOV/2027	4,16 %	95,68 %	R\$ 153.369,54
				24	DEZ/2027	4,32 %	100,00 %	R\$ 160.294,25
3	FUNDAÇÕES	R\$ 480.278,75	—	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 19.979,60
				02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 39.959,19
				03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 59.938,79
				04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 79.918,38
				05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 99.897,98
				06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 119.877,58
				07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 139.857,17
				08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 159.836,77
				09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 179.816,36

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 199.795,96
			11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 219.775,56
			12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 239.755,15
			13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 259.734,75
			14	FEV/2027	4,16 %	58,24 %	R\$ 279.714,34
			15	MAR/2027	4,16 %	62,40 %	R\$ 299.693,94
			16	ABR/2027	4,16 %	66,56 %	R\$ 319.673,54
			17	MAI/2027	4,16 %	70,72 %	R\$ 339.653,13
			18	JUN/2027	4,16 %	74,88 %	R\$ 359.632,73
			19	JUL/2027	4,16 %	79,04 %	R\$ 379.612,32
			20	AGO/2027	4,16 %	83,20 %	R\$ 399.591,92
			21	SET/2027	4,16 %	87,36 %	R\$ 419.571,52
			22	OUT/2027	4,16 %	91,52 %	R\$ 439.551,11
			23	NOV/2027	4,16 %	95,68 %	R\$ 459.530,71
			24	DEZ/2027	4,32 %	100,00 %	R\$ 480.278,75
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 293.111,50	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 12.193,44
			02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 24.386,88
			03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 36.580,32
			04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 48.773,75
			05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 60.967,19
			06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 73.160,63
			07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 85.354,07
			08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 97.547,51
			09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 109.740,95
			10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 121.934,38
			11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 134.127,82
			12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 146.321,26
			13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 158.514,70
			14	FEV/2027	4,16 %	58,24 %	R\$ 170.708,14
			15	MAR/2027	4,16 %	62,40 %	R\$ 182.901,58
			16	ABR/2027	4,16 %	66,56 %	R\$ 195.095,01

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				17	MAI/2027	4,16 %	70,72 %	R\$ 207.288,45
				18	JUN/2027	4,16 %	74,88 %	R\$ 219.481,89
				19	JUL/2027	4,16 %	79,04 %	R\$ 231.675,33
				20	AGO/2027	4,16 %	83,20 %	R\$ 243.868,77
				21	SET/2027	4,16 %	87,36 %	R\$ 256.062,21
				22	OUT/2027	4,16 %	91,52 %	R\$ 268.255,64
				23	NOV/2027	4,32 %	95,84 %	R\$ 280.918,06
				24	DEZ/2027	4,16 %	100,00 %	R\$ 293.111,50
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 480.375,00	—	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 19.983,60
				02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 39.967,20
				03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 59.950,80
				04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 79.934,40
				05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 99.918,00
				06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 119.901,60
				07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 139.885,20
				08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 159.868,80
				09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 179.852,40
				10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 199.836,00
				11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 219.819,60
				12	DEZ/2026	4,32 %	50,08 %	R\$ 240.571,80
				13	JAN/2027	4,16 %	54,24 %	R\$ 260.555,40
				14	FEV/2027	4,16 %	58,40 %	R\$ 280.539,00
				15	MAR/2027	4,16 %	62,56 %	R\$ 300.522,60
				16	ABR/2027	4,16 %	66,72 %	R\$ 320.506,20
				17	MAI/2027	4,16 %	70,88 %	R\$ 340.489,80
				18	JUN/2027	4,16 %	75,04 %	R\$ 360.473,40
				19	JUL/2027	4,16 %	79,20 %	R\$ 380.457,00
				20	AGO/2027	4,16 %	83,36 %	R\$ 400.440,60
				21	SET/2027	4,16 %	87,52 %	R\$ 420.424,20

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 606.318,00	-	22	OUT/2027	4,16 %	91,68 %	R\$ 440.407,80
				23	NOV/2027	4,16 %	95,84 %	R\$ 460.391,40
				24	DEZ/2027	4,16 %	100,00 %	R\$ 480.375,00
				01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 25.222,83
				02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 50.445,66
				03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 75.668,49
				04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 100.891,32
				05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 126.114,14
				06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 151.336,97
				07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 176.559,80
				08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 201.782,63
				09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 227.005,46
				10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 252.228,29
				11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 277.451,12
				12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 302.673,95
				13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 327.896,77
				14	FEV/2027	4,16 %	58,24 %	R\$ 353.119,60
				15	MAR/2027	4,16 %	62,40 %	R\$ 378.342,43
				16	ABR/2027	4,16 %	66,56 %	R\$ 403.565,26
				17	MAI/2027	4,16 %	70,72 %	R\$ 428.788,09
				18	JUN/2027	4,16 %	74,88 %	R\$ 454.010,92
				19	JUL/2027	4,16 %	79,04 %	R\$ 479.233,75
				20	AGO/2027	4,16 %	83,20 %	R\$ 504.456,58
				21	SET/2027	4,16 %	87,36 %	R\$ 529.679,40
				22	OUT/2027	4,32 %	91,68 %	R\$ 555.872,34
				23	NOV/2027	4,16 %	95,84 %	R\$ 581.095,17
				24	DEZ/2027	4,16 %	100,00 %	R\$ 606.318,00
7	REVESTIMENTOS	R\$ 485.541,00	-	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 20.198,51
				02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 40.397,01
				03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 60.595,52

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 80.794,02
			05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 100.992,53
			06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 121.191,03
			07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 141.389,54
			08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 161.588,04
			09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 181.786,55
			10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 201.985,06
			11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 222.183,56
			12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 242.382,07
			13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 262.580,57
			14	FEV/2027	4,16 %	58,24 %	R\$ 282.779,08
			15	MAR/2027	4,16 %	62,40 %	R\$ 302.977,58
			16	ABR/2027	4,16 %	66,56 %	R\$ 323.176,09
			17	MAI/2027	4,32 %	70,88 %	R\$ 344.151,46
			18	JUN/2027	4,16 %	75,04 %	R\$ 364.349,97
			19	JUL/2027	4,16 %	79,20 %	R\$ 384.548,47
			20	AGO/2027	4,16 %	83,36 %	R\$ 404.746,98
			21	SET/2027	4,16 %	87,52 %	R\$ 424.945,48
			22	OUT/2027	4,16 %	91,68 %	R\$ 445.143,99
			23	NOV/2027	4,16 %	95,84 %	R\$ 465.342,49
			24	DEZ/2027	4,16 %	100,00 %	R\$ 485.541,00
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 328.266,25	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 13.655,88
			02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 27.311,75
			03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 40.967,63
			04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 54.623,50
			05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 68.279,38
			06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 81.935,26
			07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 95.591,13
			08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 109.247,01
			09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 122.902,88
			10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 136.558,76

Nº do Macrosetor	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 150.214,64
				12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 163.870,51
				13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 177.526,39
				14	FEV/2027	4,16 %	58,24 %	R\$ 191.182,26
				15	MAR/2027	4,16 %	62,40 %	R\$ 204.838,14
				16	ABR/2027	4,16 %	66,56 %	R\$ 218.494,02
				17	MAI/2027	4,16 %	70,72 %	R\$ 232.149,89
				18	JUN/2027	4,16 %	74,88 %	R\$ 245.805,77
				19	JUL/2027	4,16 %	79,04 %	R\$ 259.461,64
				20	AGO/2027	4,32 %	83,36 %	R\$ 273.642,75
				21	SET/2027	4,16 %	87,52 %	R\$ 287.298,62
				22	OUT/2027	4,16 %	91,68 %	R\$ 300.954,50
				23	NOV/2027	4,16 %	95,84 %	R\$ 314.610,37
				24	DEZ/2027	4,16 %	100,00 %	R\$ 328.266,25
	9	R\$ 562.893,75	—	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 23.416,38
				02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 46.832,76
				03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 70.249,14
				04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 93.665,52
				05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 117.081,90
				06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 140.498,28
				07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 163.914,66
				08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 187.331,04
				09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 210.747,42
				10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 234.163,80
				11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 257.580,18
				12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 280.996,56
				13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 304.412,94
				14	FEV/2027	4,32 %	58,40 %	R\$ 328.729,95
				15	MAR/2027	4,16 %	62,56 %	R\$ 352.146,33

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			16	ABR/2027	4,16 %	66,72 %	R\$ 375.562,71
			17	MAI/2027	4,16 %	70,88 %	R\$ 398.979,09
			18	JUN/2027	4,16 %	75,04 %	R\$ 422.395,47
			19	JUL/2027	4,16 %	79,20 %	R\$ 445.811,85
			20	AGO/2027	4,16 %	83,36 %	R\$ 469.228,23
			21	SET/2027	4,16 %	87,52 %	R\$ 492.644,61
			22	OUT/2027	4,16 %	91,68 %	R\$ 516.060,99
			23	NOV/2027	4,16 %	95,84 %	R\$ 539.477,37
			24	DEZ/2027	4,16 %	100,00 %	R\$ 562.893,75
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 166.366,75	01	JAN/2026	4,16 %	4,16 %	R\$ 6.920,86
			02	FEV/2026	4,16 %	8,32 %	R\$ 13.841,71
			03	MAR/2026	4,16 %	12,48 %	R\$ 20.762,57
			04	ABR/2026	4,16 %	16,64 %	R\$ 27.683,43
			05	MAI/2026	4,16 %	20,80 %	R\$ 34.604,28
			06	JUN/2026	4,16 %	24,96 %	R\$ 41.525,14
			07	JUL/2026	4,16 %	29,12 %	R\$ 48.446,00
			08	AGO/2026	4,16 %	33,28 %	R\$ 55.366,85
			09	SET/2026	4,16 %	37,44 %	R\$ 62.287,71
			10	OUT/2026	4,16 %	41,60 %	R\$ 69.208,57
			11	NOV/2026	4,16 %	45,76 %	R\$ 76.129,42
			12	DEZ/2026	4,16 %	49,92 %	R\$ 83.050,28
			13	JAN/2027	4,16 %	54,08 %	R\$ 89.971,14
			14	FEV/2027	4,16 %	58,24 %	R\$ 96.892,00
			15	MAR/2027	4,16 %	62,40 %	R\$ 103.812,85
			16	ABR/2027	4,16 %	66,56 %	R\$ 110.733,71
			17	MAI/2027	4,16 %	70,72 %	R\$ 117.654,57
			18	JUN/2027	4,32 %	75,04 %	R\$ 124.841,61
			19	JUL/2027	4,16 %	79,20 %	R\$ 131.762,47
			20	AGO/2027	4,16 %	83,36 %	R\$ 138.683,32
			21	SET/2027	4,16 %	87,52 %	R\$ 145.604,18
			22	OUT/2027	4,16 %	91,68 %	R\$ 152.525,04
			23	NOV/2027	4,16 %	95,84 %	R\$ 159.445,89
			24	DEZ/2027	4,16 %	100,00 %	R\$ 166.366,75

Nº do Macrosser	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentu Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
11	PAVIMENTAÇÃO E ACESSEBILIDADE	R\$ 152.727,93	-	01	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				21	SET/2027	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				22	OUT/2027	30,00 %	30,00 %	R\$ 45.818,38
				23	NOV/2027	40,00 %	70,00 %	R\$ 106.909,55
				24	DEZ/2027	30,00 %	100,00 %	R\$ 152.727,93

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2026	3,99 %	3,99 %	R\$ 153.441,28
02	FEV/2026	3,99 %	7,98 %	R\$ 306.882,52
03	MAR/2026	3,99 %	11,97 %	R\$ 460.323,80
04	ABR/2026	3,99 %	15,96 %	R\$ 613.765,04
05	MAI/2026	3,99 %	19,95 %	R\$ 767.206,30
06	JUN/2026	3,99 %	23,94 %	R\$ 920.647,57
07	JUL/2026	3,99 %	27,93 %	R\$ 1.074.088,84
08	AGO/2026	3,99 %	31,92 %	R\$ 1.227.530,10
09	SET/2026	3,99 %	35,90 %	R\$ 1.380.971,36
10	OUT/2026	4,01 %	39,91 %	R\$ 1.535.062,87
11	NOV/2026	4,01 %	43,92 %	R\$ 1.689.154,38
12	DEZ/2026	4,01 %	47,93 %	R\$ 1.843.364,24
13	JAN/2027	3,99 %	51,92 %	R\$ 1.996.805,50
14	FEV/2027	4,01 %	55,93 %	R\$ 2.151.147,39
15	MAR/2027	3,99 %	59,92 %	R\$ 2.304.588,65
16	ABR/2027	3,99 %	63,91 %	R\$ 2.458.029,92
17	MAI/2027	4,01 %	67,92 %	R\$ 2.612.248,04
18	JUN/2027	4,00 %	71,91 %	R\$ 2.765.955,50
19	JUL/2027	3,99 %	75,90 %	R\$ 2.919.396,76

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
20	AGO/2027	4,00 %	79,91 %	R\$ 3.073.363,26
21	SET/2027	3,99 %	83,90 %	R\$ 3.226.804,51
22	OUT/2027	5,21 %	89,10 %	R\$ 3.427.034,26
23	NOV/2027	5,59 %	94,69 %	R\$ 3.642.035,66
24	DEZ/2027	5,31 %	100,00 %	R\$ 3.846.221,68

