

José Carlos Matos Júnior Eireli  
CNPJ: 32.023.440/0001-50

**Obra**  
PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO E PARALELEPIPEDO  
ITACURUBA-PE-NÃO DESONERADA

**Bancos**  
SINAPI - 06/2025 -  
Pernambuco  
SICRO3 - 04/2025 -  
Pernambuco

**B.D.I.**  
20,7%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 113,84%  
Mensalista: 70,11%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	LOTEAMENTO JARDIM SERTANEJO	100,00% 76.800,00				
1.1	RUA PROJETADA	100,00% 76.800,00	25,00% 19.200,00	25,00% 19.200,00	25,00% 19.200,00	25,00% 19.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>76.800,00</b>				
<b>Porcentagem</b>			<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>
<b>Custo</b>			<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>19.200,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>76.800,00</b>

---

José Carlos Matos Júnior