

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONITO



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO DE BONITO/PE

Local: BONITO-PE

BDI: 22,88%

Data da Elaboração: MARÇO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REGISTRO CREA:

AUGUSTO VICTOR SILVA CAMPOS

181418005-2

DESCRIÇÃO	%	RS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA E NÃO PROGRAMADA (URGENTE OU EMERGENCIAL), SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NAS EDIFICAÇÕES ATUAIS E FUTURAS DE PROPRIEDADE OU DE USO DO MUNICÍPIO DE BONITO, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUINDO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS OU MANUAIS, PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS OU ALUGADOS, PORTÁTEIS EXISTENTES, LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE PARTES AFETADAS, ABRANGENDO TODOS OS SERVIÇOS E INSUMOS QUE CONSTAREM DAS TABELAS DE REFERÊNCIA, DESLOCAMENTOS PRÉVIOS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, AINDA QUE NÃO CONSTANTES DOS SISTEMAS DE REFERÊNCIA MENCIONADOS, AJUSTADOS ÀS ESPECIFICIDADES DO PROJETO E JUSTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, NOS LOCAIS RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM COMPROVAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE TER EM SEUS QUADROS DE PESSOAL, O MÍNIMO DE PROFISSIONAIS DE ACORDO COM ESTE TERMO, DEVENDO AINDA MANTER PESSOAL INDICADO DE PRONTIDÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DENTRO DO PRAZO, MESMO QUE EM CONCOMITÂNCIA DE SERVIÇOS.	100,00%	R\$ 3.182.648,45	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
			R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 286.438,36	R\$ 286.438,36	R\$ 286.438,36	R\$ 286.438,36	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88
TOTAL R\$ MENSAL	100,00%	R\$ 3.182.648,45	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 286.438,36	R\$ 286.438,36	R\$ 286.438,36	R\$ 286.438,36	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88	R\$ 254.611,88
TOTAL R\$ ACUMULADO			8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	41,00%	50,00%	59,00%	68,00%	76,00%	84,00%	92,00%	100,00%