



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- HIS- PADRÃO POPULAR
 LOCAL: VILA CASA DE TÁBUA- ZONA RURAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA
 DATA BASE: SINAPI DEZ/ 2025 SEM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.359,00	2,61%	100,00%					
				81.359,00					
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	174.301,20	5,58%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				29.056,01	29.056,01	29.056,01	29.056,01	29.056,01	14.689,06
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	16.225,24	0,52%	100,00%					
				16.225,24					
5	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	323.903,06	10,37%	100,00%					
				323.903,06					
6	SUPRAESTRUTURA	265.048,41	8,49%	60,00%	40,00%				
				159.029,05	106.019,36				
7	PAREDES E PAINÉIS	508.883,89	16,30%	20,00%	40,00%	40,00%			
				101.776,78	203.553,56	203.553,56			
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	382.660,13	12,26%	20,00%	40,00%	40,00%			
				76.532,03	153.064,05	153.064,05			
9	REVESTIMENTO	516.110,99	16,53%	10,00%	40,00%	50,00%			
				51.611,10	206.444,40	258.055,50			
10	PAVIMENTAÇÕES	234.416,50	7,51%			30,00%	20,00%	50,00%	
						70.324,95	46.883,30	117.208,24	-
11	INSTALAÇÕES	605.400,29	19,39%				30,00%	30,00%	40,00%
							181.620,09	181.620,09	242.160,12
12	COMPLEMENTAÇÕES	14.050,39	0,45%				20,00%	30,00%	50,00%
							2.810,08	4.215,11	7.025,20
TOTAL	TOTAL	3.122.359,10	100,00%	839.492,26	698.137,38	714.054,06	260.369,48	332.099,44	263.874,37
	ACUMULADO	3.122.359,10	100,00	839.492,26	1.537.629,64	2.251.683,70	2.512.053,18	2.844.152,62	3.108.026,99