



Prefeitura de São José do
BELMONTE
Nosso foco é o desenvolvimento!

SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SÍTIO GAMELEIRA								DATA:	13/07/2026	BDI:	24,00%	
								FONTE:	VERSÃO		MÊS	REF.
LOCAL:	SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DO BELMONTE							SINAPI	SEM DESONERAÇÃO		DEZ	2025
RECURSOS:	PRÓPRIOS							SEINFRA 028	SEM DESONERAÇÃO		OUT	2023
								SICRO	jan/00		OUT	2025
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.063,44	R\$ 22.063,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			100%									
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 45.397,37	R\$ 45.397,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			100%									
3.0	DRENAGEM	R\$ 426.594,68	R\$ 85.318,94	R\$ 170.637,87	R\$ 170.637,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			20%	40%	40%							
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 46.889,00	R\$ 0,00	R\$ 23.444,50	R\$ 23.444,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				50%	50%							
ASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022										#DIV/0!		
VALOR MENSAL R\$		R\$ 540.944,49	R\$ 152.779,74	R\$ 194.082,37	R\$ 194.082,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR MENSAL ACUMULADO R\$			R\$ 152.779,74	R\$ 346.862,11	R\$ 540.944,49	R\$ 540.944,49	R\$ 540.944,49	R\$ 540.944,49	R\$ 540.944,49	R\$ 540.944,49	R\$ 540.944,49	R\$ 540.944,49
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			28,24%	64,12%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%