

1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA GRUTA			
Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	50,00%
		2	50,00%
2	PISOS	3	25,00%
		4	25,00%
		5	25,00%
		6	25,00%
3	PINTURA	9	25,00%
		10	25,00%
		11	25,00%
		12	25,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7	25,00%
		8	25,00%
		9	25,00%
		10	25,00%
5	PAISAGISMO	7	25,00%
		8	25,00%
		9	25,00%
		10	25,00%

2 . REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. CARLOS COTTART			
Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100,00%
2	PISOS	2	25,00%
		3	25,00%
		4	25,00%
		5	25,00%
3	PINTURA	9	25,00%
		10	25,00%
		11	25,00%
		12	25,00%
4	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	5	25,00%
		6	25,00%
		7	25,00%
		8	25,00%
5	PAISAGISMO	8	25,00%
		9	25,00%
		10	25,00%
		11	25,00%

## 3. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS JOSÉ BARROS SOBRINHO

Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100,00%
2	ALVENARIA DE FECHAMENTO	2	25,00%
		3	25,00%
		4	25,00%
		5	25,00%
3	PISO / REVESTIMENTO	5	25,00%
		6	25,00%
		7	25,00%
		8	25,00%
4	PINTURA	9	25,00%
		10	25,00%
		11	25,00%
		12	25,00%
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6	25,00%
		7	25,00%
		8	25,00%
		9	25,00%
6	PAISAGISMO	12	100,00%
7	PALCO	5	25,00%
		6	25,00%
		7	25,00%
		8	25,00%

4. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRISTO			
Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (QUIOSQUES)	1	50,00%
		2	50,00%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1	25,00%
		2	25,00%
		3	25,00%
		4	25,00%
3	PISO E REVESTIMENTOS	3	25,00%
		4	25,00%
		5	25,00%
		6	25,00%
4	ESQUADRIAS	6	25,00%
		7	25,00%
		8	25,00%
		9	25,00%
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	4	25,00%
		5	25,00%
		6	25,00%
		7	25,00%
6	PINTURA	12	100,00%
7	COBERTA	9	25,00%
		10	25,00%
		11	25,00%
		12	25,00%
8	HIDRAULICA	7	25,00%
		8	25,00%
		9	25,00%
		10	25,00%
9	ELETRICA	6	25,00%
		7	25,00%
		8	25,00%
		9	25,00%
10	PAISAGISMO	11	100,00%
11	PINTURA DA ESTATUA	11	50,00%
		12	50,00%
12	GUARDA CORPO	9	50,00%
		10	50,00%
13	MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA	11	50,00%
		12	50,00%

5. INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO CRISTO RESSUSCITADO			
Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100,00%
2	INTALAÇÕES ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS	2	15,00%
		3	15,00%
		4	15,00%
		5	15,00%
		6	20,00%
		7	20,00%
3	ATERRAMENTO	7	25,00%
		8	25,00%
		9	25,00%
		10	25,00%
4	POSTES	7	15,00%
		8	15,00%
		9	15,00%
		10	15,00%
		11	20,00%
		12	20,00%