



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3200 / 3866-3208



OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTRUÇÃO DO COLEGIADO DE MEDICINA

LOCAL: AEVASF / FACAPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 1 - Elaboração de Projetos para construção do Colegiado de Medicina.

VALOR/HORA

R\$ 221,76

PRAZO

100 DIAS

ITEM	ETAPAS	HORAS	% SERV	20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	55 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias	100 dias
1.0	Levantamentos e Estudos Preliminares	3.326,40	3,30%	3.326,40									
2.0	Projeto Arquitetônico e urbanismo	22.176,02	21,98%			22.176,02							
3.0	Projetos de Engenharia (Estrutural - fundação e superestrutura, Hidrossanitário e Elétrico interno e externo combinado com iluminação cênica)	45.460,85	45,05%				45.460,85						
4.0	Projeto de cabeamento estruturado (lógica, rede, video e video monitoramento)	8.870,41	8,79%						8.870,41				
5.0	Projeto mecânico (Climatização de ambientes, gases, exaustão e/ou ventilação)	4.435,20	4,40%							4.435,20			
6.0	Projeto de detecção e combate a incêndio com Plano de Emergência e Sistema de proteção contra descarga atmosférica com planilha de gerenciamento de risco (incluindo aprovação nos órgãos competentes)	6.652,81	6,59%								6.652,81		
7.0	Paisagismo	4.435,20	4,40%									4.435,20	
8.0	Memorial Descritivo; Orçamentos Estimados; Memória de Cálculo; Cronograma Físico Financeiro; BDI.Caderno de encargos e especificações técnicas	5.544,01	5,49%						1.663,20				3.880,80
TOTAL	DESEMBOLSO MENSAL	100.900,91	100,00%	3.326,40	0,00	22.176,02	45.460,85	0,00	10.533,61	4.435,20	6.652,81	4.435,20	3.880,80
	DESEMBOLSO ACUMULADO	100.900,91	100,00%	3.326,40	3.326,40	25.502,43	70.963,28	70.963,28	81.496,89	85.932,09	92.584,90	97.020,11	100.900,91
	% MENSAL			0,03	0,00	0,22	0,45	0,00	0,10	0,04	0,07	0,04	0,04
	% MENSAL ACUMULADA			0,03	0,03	0,25	0,70	0,70	0,81	0,85	0,92	0,96	1,00

Documento assinado digitalmente



RODONBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA

Data: 10/06/2026 13:02:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Premissa: valor hora base 2026 = R\$ 176,28; BDI = 25,80%; valor hora aplicado = Planilha Original!M.

Rodonberg Rodrigues de Oliveira

Chefe de Departamento de Engenharia.

Crea: 1821937775



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3200 / 3866-3208



OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA

LOCAL: AEVASF / FACAPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 2 - Elaboração de Projetos para construção da Policlínica.								VALOR/HO RA	R\$ 221,76	PRAZO		100 DIAS	
ITEM	ETAPAS	HORAS	% SERV	CRONOGRAMA									
				20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	55 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias	100 dias
1.0	Levantamentos e Estudos Preliminares	6.652,81	6,74%	6.652,81									
2.0	Projeto Arquitetônico e urbanismo	17.740,82	17,98%			17.740,82							
3.0	Projetos de Engenharia (Estrutural - fundação e superestrutura, Hidrossanitário e Elétrico interno e externo combinado com iluminação cênica)	39.916,84	40,45%				39.916,84						
4.0	Projeto de cabeamento estruturado (lógica, rede, video e video monitoramento)	8.870,41	8,99%						8.870,41				
5.0	Projeto mecânico (Climatização de ambientes, gases, exaustão e/ou ventilação)	8.870,41	8,99%							8.870,41			
6.0	Projeto de detecção e combate a incêndio com Plano de Emergência e Sistema de proteção contra descarga atmosferica com planilha de gerenciamento de risco (incluindo aprovação nos órgão competentes)	4.435,20	4,49%								443520,48%		
7.0	Paisagismo	4.435,20	4,49%									443520,48%	
8.0	Memorial Descritivo; Orçamentos Estimados; Memória de Cálculo; Cronograma Físico Financeiro; BDI.Caderno de encargos e especificações técnicas	7.761,61	7,87%						2.328,48				5.433,13
TOTAL	DESEMBOLSO MENSAL	98.683,31	100,00%	6.652,81	0,00	17.740,82	39.916,84	0,00	11.198,89	8.870,41	4.435,20	4.435,20	5.433,13
	DESEMBOLSO ACUMULADO	98.683,31	100,00%	6.652,81	6.652,81	24.393,63	64.310,47	64.310,47	75.509,36	84.379,77	88.814,98	93.250,18	98.683,31
	% MENSAL			0,07	0,00	0,18	0,40	0,00	0,11	0,09	0,04	0,04	0,06
	% MENSAL ACUMULADA			0,07	0,07	0,25	0,65	0,65	0,77	0,86	0,90	0,94	1,00

Premissa: valor hora base 2026 = R\$ 176,28; BDI = 25,80%; valor hora aplicado = Planilha Original!M.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODONBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 13:02:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodouberg Rodrigues de Oliveira
Chefe de Departamento de Engenharia.
Crea: 1821937775



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3200 / 3866-3208



OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS - REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO.

LOCAL: AEVSF / FACAPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 3 - Elaboração de Projetos para revitalização da pavimentação da faculdade.								VALOR/HORA	R\$ 221,76	PRAZO		100 DIAS	
ITEM	ETAPAS	HORAS	% SERV	20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	55 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias	100 dias
1.0	Levantamentos e Estudos Preliminares	1.774,08	12,70%	1.774,08									
2.0	Projetos de Engenharia (Estrutural - fundação e superestrutura, Hidrossanitário e Elétrico interno e externo combinado com iluminação cênica)	7.761,61	55,56%				7.761,61						
3.0	Memorial Descritivo; Orçamentos Estimados; Memória de Cálculo; Cronograma Físico Financeiro; BDI.Caderno de encargos e especificações técnicas	4.435,20	31,75%						1.330,56				3.104,64
TOTAL	DESEMBOLSO MENSAL	13.970,90	100,00%	1.774,08	0,00	0,00	7.761,61	0,00	1.330,56	0,00	0,00	0,00	3.104,64
	DESEMBOLSO ACUMULADO	13.970,90	100,00%	1.774,08	1.774,08	1.774,08	9.535,69	9.535,69	10.866,25	10.866,25	10.866,25	10.866,25	13.970,90
	% MENSAL			12,70%	0,00%	0,00%	55,56%	0,00%	9,52%	0,00%	0,00%	0,00%	22,22%
	% MENSAL ACUMULADA			12,70%	12,70%	12,70%	68,25%	68,25%	77,78%	77,78%	77,78%	77,78%	100,00%

Premissa: valor hora base 2026 = R\$ 176,28; BDI = 25,80%; valor hora aplicado = Planilha Original!M.

Documento assinado digitalmente

gov.br
RODONBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 13:02:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodonberg Rodrigues de Oliveira
Chefe de Departamento de Engenharia.
Crea: 1821937775



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3200 / 3866-3208



OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAISAGISMO

LOCAL: AEVSF / FACAPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 4 - Elaboração de Projetos de Paisagismo (área interna e externa).								VALOR/HORA	R\$ 221,76	PRAZO		100 DIAS	
ITEM	ETAPAS	HORAS	% SERV	CRONOGRAMA									
				20 dias	30 dias	40 dias	50 dias	55 dias	60 dias	70 dias	80 dias	90 dias	100 dias
1.0	Paisagismo	22.176,02	100,00%									22.176,02	
TOTAL	DESEMBOLSO MENSAL	22.176,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,02	0,00
	DESEMBOLSO ACUMULADO	22.176,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,02	22.176,02
	% MENSAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	% MENSAL ACUMULADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Premissa: valor hora base 2026 = R\$ 176,28; BDI = 25,80%; valor hora aplicado = Planilha Original!!M.



Documento assinado digitalmente
RODONBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 13:02:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodonberg Rodrigues de Oliveira
Chefe de Departamento de Engenharia.
Crea: 1821937775