



OBJETO:		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio técnico em topografia, abrangendo fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessários para a completa execução contratual, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, nos termos do art. 1º, § 1º, Decreto nº 10.024/2019, com serviços contratados por execução indireta, atendendo as necessidades da Secretária de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade.																									
LOCAL:		PETROLINA / PE																									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	INCIDÊNCIA (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
1	TOPOGRAFIA PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	R\$ 871.428,90	60,33%	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075	8,33%	R\$ 72.619,075
2	TOPOGRAFIA PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	R\$ 572.933,58	39,67%	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465	8,33%	R\$ 47.744,465
TOTAL (R\$)		R\$ 1.444.362,48	100,00%	R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54		R\$ 120.363,54	
FÍSICO MENSAL (R\$)				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
FINANCEIRO ACUMULADO (R\$)				R\$ 120.363,54		R\$ 240.727,08		R\$ 361.090,62		R\$ 481.454,16		R\$ 601.817,70		R\$ 722.181,24		R\$ 842.544,78		R\$ 962.908,32		R\$ 1.083.271,86		R\$ 1.203.635,40		R\$ 1.323.998,94		R\$ 1.444.362,48	
FÍSICO ACUMULADO (%)				8,33%		16,67%		25,00%		33,33%		41,67%		50,00%		58,33%		66,67%		75,00%		83,33%		91,67%		100,00%	

