



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO CONTENÇÃO E FUNDAÇÃO, LOCALIZADOS NA ORLA DA CIDADE DO RECIFE/PE.
LOCAL:	ORLA DO RECIFE - BAIRROS DE BRASÍLIA TEIMOSA E BOA VIAGEM - RECIFE/PE
TABELAS:	SINAPI/PE (JULHO-2025) / SICRO (ABRIL-2025) / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
DATA BASE:	agosto-25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 303.771,00	16,52%	19,51%	22,78%	22,78%	18,41%
			R\$ 50.182,97	R\$ 59.265,72	R\$ 69.199,03	R\$ 69.199,03	R\$ 55.924,24
B	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 549.687,11	61,39%	16,17%	7,48%	7,48%	7,48%
			R\$ 337.452,92	R\$ 88.884,41	R\$ 41.116,60	R\$ 41.116,60	R\$ 41.116,60
C	CONSTRUÇÃO - RESERVATÓRIO - MERCADO DO PEIXE	R\$ 1.801.995,34	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
			R\$ 180.199,53	R\$ 360.399,07	R\$ 450.498,84	R\$ 450.498,84	R\$ 360.399,07
D	CONSTRUÇÃO - RESERVATÓRIO - PARQUE DONA LINDU	R\$ 1.982.964,52	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%
			R\$ 198.296,45	R\$ 396.592,90	R\$ 495.741,13	R\$ 495.741,13	R\$ 396.592,90

TOTAL (R\$)	R\$ 4.638.417,97	R\$ 766.131,87	R\$ 905.142,10	R\$ 1.056.555,59	R\$ 1.056.555,59	R\$ 854.032,81
% ETAPA		16,52%	19,51%	22,78%	22,78%	18,41%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 766.131,87	R\$ 1.671.273,97	R\$ 2.727.829,57	R\$ 3.784.385,16	R\$ 4.638.417,97
% ACUMULADO		16,52%	36,03%	58,81%	81,59%	100,00%

*OBS: O % DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MENSAL DEVERÁ SER MEDIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES