



**PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA
EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- PROMORAR RECIFE**

PROJETO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA APOIO AO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – GGP NA GESTÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – PROMORAR	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	6
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PARQUE ALAGÁVEL UMUARAMA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO BARRO, RECIFE/PE	BDI TER. E EQUIP	0,00%
LOCAL	AV. DES. NESTOR DIÓGENES DE MELO-BARRO-RECIFE/PE 50780-580	BDI SERV CONST	0,00%
TABELAS	SINAPI/PE JANEIRO 2026; SICRO/PE OUTUBRO 2025; COMPESA/PE 2024.2	DATA BASE	JAN/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R\$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ -	0,00 %						
2.0	MOB. E DESMOB. DE EQUIPAMENTOS / LOGÍSTICA E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	R\$ -	0,00 %						
3.0	ACOMPANHAMENTOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	0,00 %						
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ -	0,00 %						
5.0	SERVIÇOS PARA DESVIO DE TRÁFEGO	R\$ -	0,00 %						
6.0	SUPRESSÕES VEGETAIS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ -	0,00 %						
7.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	0,00 %						
8.0	REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ -	0,00 %						

