

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	Construção de muro gradil em concreto para cercamento do Campus Feliz		DATA : 14/08/2025				BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	Construção de cercamento em gradil de concreto do campus Feliz.		FONTE	VERSÃO		HORA	MES		
	LOCAL:	Feliz/RS		CAERN	2024/05 SEM DESONERAÇÃO		-	-		
	CLIENTE:	IFRS Campus Feliz		CAESB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		110,14%	70,04%		
	UNIDADES:	180.0m		CAGEPA	2025/05 SEM DESONERAÇÃO		-	-		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 690,95		COMPESA	2024.2 SEM DESONERAÇÃO		-	-		
				COPASA	2025/02 - Base Centro		0,00%	0,00%		
				CPTM	2025/04		115,48%	-		
				DEINFRA-SC	2021/01		-	-		
			DER-ES	2024/10 SEM DESONERAÇÃO		157,27%	84,04%			
			DER-PR	2025/03 SEM DESONERAÇÃO		177,48%	-			
			DER-SP	2025/01		-	-			
			EMBASA	2025.1 SEM DESONERAÇÃO		173,71%	131,45%			
			EMOP	2025/06		-	-			
			GOINFRA CIVIL	T303 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		117,37%	74,19%			
			GOINFRA RODOV	T300 2025/04 SEM DESONERAÇÃO		-	-			
			IOPES	2025/05		157,27%	-			
			ORSE	2025/06		111,36%	69,82%			
			SANEAGO	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		110,16%	-			
			SCO	2025/07		-	-			
			SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		118,23%	71,76%			
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%			
			SETOP	2025/04 - Central SEM		116,79%	73,93%			
			SICRO CONSULTORIA	2025/04		-	-			
			SICRO NOVO	2025/04		-	-			
			SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO		112,84%	69,95%			
			SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO		156,70%	98,72%			
			SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO		117,00%	72,68%			
			SP Educação	2025/04		122,00%	-			
			SP Obras	198 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	-			
			SUDECAP	2025/04 SEM DESONERAÇÃO		116,63%	-			
			Composições Próprias	PROPRIA		0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	R\$ 124.371,00	50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 62.185,50	R\$ 62.185,50	R\$ 124.371,00
			R\$ 62.185,50	R\$ 62.185,50	R\$ 124.371,00
R\$ 124.371,00			R\$ 62.185,50	R\$ 124.371,00	