

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2026	SUELI MIWA KIHARA ARABORI	02/09/2026 14:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais, compreendendo entrega expressa de documentos e encomendas.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Intempestividade no fornecimento dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não fornecimento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	A efetivação da adequação financeira e orçamentária da despesa com vistas a viabilizar a futura contratação.			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, CHEILA NUNES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar emergencialmente a contratação atual.			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, CHEILA NUNES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO DEMANDADO	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deficiência no fornecimento dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Estudos Preliminares que constem o histórico de utilização e análise da contratação vigente.			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, CHEILA NUNES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes para que a demanda atenda às necessidades do órgão			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, CHEILA NUNES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ACOMPANHAMENTO					
	CONTRATUAL	Gestores/Fiscais despreparados ou não atuantes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	DEFICIENTE					
Impactos						
1	Prejuízos ao erário público em virtude de inexecuções					
Ações Preventivas						
P-01	Área requisitante indicar à PROPLAD servidores devidamente cientificados, de acordo com a IN nº 05/2.017, para exercerem as atividades de gestão e fiscalização de execução do contrato.			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER		
Ações de Contingência						
C-01	Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscal e seus substitutos, até que seja providenciada a indicação para a PROPLAD, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA	Interrupção total ou parcial dos serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer objetivamente no Contrato as formas de gestão de qualidade do serviço.			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar o registro das falhas e aplicar as penalidades estabelecidas na gestão de qualidade do contrato.			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EXECUÇÃO CONTRATUAL DEFICIENTE	A prestação de serviços se torna ineficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo e ineficiência das atividades administrativas				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar acompanhamento e fiscalização contratual eficiente			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENER		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato			Responsáveis: JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SUELI MIWA KIHARA ARABORI

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 21:05:42.

JURANDIR DE LIRA SOARES

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 20:39:52.

RICARDO DE BRITO BUQUERA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 15:04:01.

PRISCILLA DA SILVA CARVALHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 08:36:34.

CHEILA NUNES DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 09:01:57.

Seleção de fornecedor

SUELI MIWA KIHARA ARABORI

Membro da comissão de contratação

JURANDIR DE LIRA SOARES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

JURANDIR DE LIRA SOARES

Membro da comissão de contratação

DEBORA CRISTINA SENGHER

Membro da comissão de contratação