



MINISTÉRIO DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA



Obra: Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²
Local: Bairro Jureminha

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	280.443,18	11,25%	100,00%									
				280.443,18									
2	FUNDAÇÃO	191.453,06	7,68%	50,00%	50,00%								
				95.726,53	95.726,53								
3	ESTRUTURA	289.456,02	11,61%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
				57.891,20	86.836,81	86.836,81	57.891,20						
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	179.484,34	7,20%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
					44.871,08	44.871,08	44.871,08	44.871,08					
5	COBERTURA	101.873,45	4,09%					50,00%	50,00%				
								50.936,72	50.936,72				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	38.274,91	1,53%	100,00%									
				38.274,91									
7	ESQUADRIAS	200.024,39	8,02%			30,00%	30,00%	40,00%					
						60.007,32	60.007,32	80.009,76					
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	101.455,34	4,07%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
						25.363,83	25.363,83	25.363,83	25.363,83				
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	136.185,67	5,46%					25,00%	25,00%	25,00%			
								34.046,42	34.046,42	34.046,42	34.046,42		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	32.615,64	1,31%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
							8.153,91	8.153,91	8.153,91	8.153,91			
11	REVESTIMENTO DE TETO	43.198,38	1,73%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
								10.799,60	10.799,60	10.799,60	10.799,60		
12	PINTURA	80.899,09	3,24%									50,00%	50,00%
												40.449,54	40.449,54
13	MARMORARIA	22.511,87	0,90%								50,00%	50,00%	
											11.255,93	11.255,93	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	65.792,64	2,64%							50,00%	50,00%		
										32.896,32	32.896,32		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	220.822,25	8,86%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
						55.205,56	55.205,56	55.205,56	55.205,56				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	304.160,90	12,20%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
							76.040,22	76.040,22	76.040,22	76.040,22			
17	CLIMATIZAÇÃO	154.879,35	6,21%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
							38.719,84	38.719,84	38.719,84	38.719,84			
18	DADOS E VOZ	20.718,80	0,83%					50,00%	50,00%				
								10.359,40	10.359,40				
19	URBANIZAÇÃO	18.089,54	0,73%				50,00%	50,00%					
							9.044,77	9.044,77					
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.319,43	0,45%									70,00%	30,00%
												7.923,60	3.395,83
Valores totais		2.493.658,24	100,00%	17,41%	10,66%	10,92%	16,42%	17,79%	12,42%	8,05%	2,20%	2,39%	1,76%