



Obra

Manutenção corretiva, com substituição do transformador de potência, 225 KVA, da subestação de energia do IFNMG/Campus Pirapora

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Minas Gerais
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais

B.D.I.

27,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 108,90%
Mensalista: 67,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Administração Local	100,00% 1.511,15	100,00% 1.511,15
2	Serviços Preliminares - transporte do transformador, carga e descarga.	100,00% 2.454,40	100,00% 2.454,40
3	Retirada do transformador danificado (Referência: SINAPI Cod.:102107)	100,00% 759,30	100,00% 759,30
4	Instalação do transformador novo (Referência: SINAPI Cod.:102107)	100,00% 38.083,35	100,00% 38.083,35
Porcentagem			100,0%
Custo			42.808,20
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			42.808,20

Marcelino Geraldo de Araújo
Engenheiro Eletricista