

**MINISTÉRIO EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**ENTIDADE -> IFNMG**

**MUNICÍPIO -> ALMENARA**

**OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO RIO JEQUITINHONHA PARA O IFNMG - Campus Almenara**

**ÓRGÃO EXECUTOR -> IFNMG – Campus Almenara**

Item	Descrição	Preço total com BDI						
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46,584.44	16.70%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%	16.66%
			7,779.60	7,760.97	7,760.97	7,760.97	7,760.97	7,760.97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,018.38	79.15%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%
			23,759.55	1,251.77	1,251.77	1,251.77	1,251.77	1,251.77
3	CAPTAÇÃO E RECALQUE / ADUÇÃO - 1º TRECHO	89,559.55		10.00%	70.00%	20.00%		
				8,955.96	62,691.69	17,911.91		
4	CAPTAÇÃO E RECALQUE / ADUÇÃO - 2º TRECHO	110,635.59	30.00%	70.00%				
			33,190.68	77,444.91				
5	CASAS DE MÁQUINAS	22,017.35		15.00%	30.00%	40.00%	15.00%	
				3,302.60	6,605.21	8,806.94	3,302.60	
6	DISPOSITIVOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS	6,969.82					80.00%	20.00%
							5,575.86	1,393.96
7	EXECUÇÃO DE RDA/BT	60,381.59			100.00%			
					60,381.59			
8	RESERVATÓRIO ESCAVADO	55,781.44				50.00%	50.00%	
						27,890.72	27,890.72	
9	RESERVATÓRIO AUSTRALIANO	144,587.68			10.00%	70.00%	20.00%	
					14,458.77	101,211.38	28,917.54	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,239.63						100.00%
								5,239.63
<b>TOTAL</b>		<b>571,775.47</b>						
Total mês em R\$			64,729.83	98,716.20	153,149.98	164,833.68	74,699.45	15,646.33
Total mês em %			11.32%	17.26%	26.78%	28.83%	13.06%	2.74%
Acumulado em R\$			64,729.83	163,446.03	316,596.01	481,429.69	556,129.14	571,775.47
Acumulado em %			11.32%	28.59%	55.37%	84.20%	97.26%	100.00%