

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	CARLA GAMA DA COSTA	03/07/2026 13:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de bens TICs para disponibilização de espaços MAKER nos Campi do IFPA.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aquisição dos bens	Licitação deserta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	3
	Impactos					
1	O IFPA ficará prejudicado no atingimento das metas e objetivos previstos no PDI, pois necessita da criação dos novos espaços MAKER para o fomento de pesquisa, empreendedorismo e inovação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da licitação com a observância dos itens especificados e respectivos valores. Responsável: CARLA GAMA DA COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Possibilidade de diálogo com fornecedores para repetir o processo licitatório. Responsável: SAULO RAFAEL SILVA E SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega dos bens em desacordo com a descrição do item	Oferta dos bens semelhantes e com baixo custo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	3
	Impactos					
1	Recebimento dos bens em desacordo com o contrato. Não cumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada. Atraso na realização das pesquisas aplicadas no ambiente de inovação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento das entregas nos diversos Campi para a observância dos itens especificados. Responsável: CARLA GAMA DA COSTA					
	Ações de Contingência					
C-01	Diálogo com os fornecedores para retificar os equipamentos. Responsável: SAULO RAFAEL SILVA E SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLA GAMA DA COSTA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 13:28:20.

SAULO RAFAEL SILVA E SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 13:21:35.