

INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	MELK ELOI DA SILVA	10/03/2026 11:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de aparelhos de conectividade de internet sem fio do IFPA - Campus Marabá Industrial		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Riscos Técnicos	Especificações do item não atendem às necessidades do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento a necessidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise técnica prévia; validação de compatibilidade.			Responsável: UILISSES VIANA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Parecer técnico.			Responsável: UILISSES VIANA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos Técnicos	Equipamentos defasados ou com ciclo de vida curto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do atendimento à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Testes prévios; confirmação técnica.			Responsável: UILISSES VIANA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação prévia da necessidade.			Responsável: UILISSES VIANA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Riscos Operacionais	Atrasos na entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do atendimento à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cláusula de penalidade prevista			Responsável: CAROLINA PEREIRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidade prevista.			Responsável: CAROLINA PEREIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Riscos administrativos	Pesquisa de preço com características técnicas incompatível às necessidades do órgão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do atendimento à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar conformidade; solicitar informações complementares.			Responsável: MELK ELOI DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar documentação comprobatória			Responsável: MELK ELOI DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UILISSES VIANA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

ALLYSON TAVARES PEIXOTO ALVES

Membro da comissão de contratação

WERVERTON FREITAS GOMES

Membro da comissão de contratação