

INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

MARIANE QUEIROZ BRANDAO

Data de Criação

11/03/2026 16:48

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação serviço de operador de som para realização da solenidade de formatura dos cursos técnicos do IFPE Garanhuns.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASSO NO INÍCIO /CONCLUSÃO DO SERVIÇO	Execução do contrato em desacordo com os padrões pré-estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	ATRASSO OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CAMPUS GARANHUNS.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificar à contratada os requisitos da contratação.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa quanto à aplicação de penalidades cabíveis devido ao atraso na execução do serviço.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
C-02	Aplicar penalidades proporcionais à execução inadequada do serviço.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DA CONTRATAÇÃO	A não fiscalização do serviço prestado ou negligência na fiscalização.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	ATRASSO OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CAMPUS GARANHUNS.					
Ações Preventivas						
P-01	Documentar o acompanhamento da fiscalização.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Requisitante acompanhar a execução do objeto contratado.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	EXECUÇÃO CONTRATUAL EM NÍVEIS ABAIXO DO CONTRATADO	Executar um serviço de baixa qualidade ou qualidade diferente do que foi ofertado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	AQUISIÇÃO NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.					
Ações Preventivas						
P-01	Requisitos da contratação claros no Termo de Referência.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada para correção dos vícios no objeto contrato.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		
C-02	Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: MARIANE QUEIROZ BRANDAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANE QUEIROZ BRANDAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/03/2026 às 16:54:01.

OSMAN JOSE DOS SANTOS JUNIOR

Membro da comissão de contratação