

IFECT DA PARAÍBA - CAMPUS ITAPORANGA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO	08/05/2026 10:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Inscrição de 3 (três) servidores para participarem do evento 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS – EDIÇÃO INVERNO.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/05/2026 11:01	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	PROJETO BÁSICO SEM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SELEÇÃO DO FORNECEDOR	Não contratação em tempo hábil	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos artefatos utilizados antes de cada etapa seguinte.			Responsável: LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo e republicação.			Responsável: LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO		
R-02	CONTRATAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Não contratação e não entrega do objeto em tempo hábil	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar bem os custos e especificações da contratação.			Responsável: LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo e republicação.			Responsável: LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO		
R-03	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO DO OBJETO	Execução em não conformidade com o edital e projeto básico	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	médio					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização adequada e regular do objeto.			Responsável: LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO		
Ações de Contingência						
C-01	Mudança de fiscalização			Responsável: LUYZ PAULO TARGINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUYZ PAULO TARGINO SATURNINO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 11:01:03.

ERISMARCOS SATURNINO DA SILVA

Equipe de apoio