

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	23/04/2026 10:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento de inscrição do servidor Edmilson Dantas da Silva Filho no 5º Congresso Internacional de Engenharia Ambiental.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Não haver repasse suficiente dos recursos orçamentários para o INT, considerando que a contratação pretendida deverá se ocorrer até o dia 10/06/2024.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não participação no evento e atraso e/ou erro na confecção dos artefatos da contratação de mão de obra terceirizada.

Ações Preventivas

P-01 Verificar junto a DIGEP se os recursos já foram disponibilizados para o INT pelo MCTI. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Caso não haja recursos liberados, verificar junto a DIPOC se há possibilidade de remanejamento de recursos. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviços prestados sem qualidade	Material/equipamento/apostila, recurso(s) utilizado(s) de baixa qualidade, falta de empatia com o professor, não adaptação à metodologia utilizada e não correspondência do conteúdo com a real necessidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 A baixa qualidade dos serviços impactará negativamente o objetivo dos servidores na confecção das planilhas de custos unitários.

Ações Preventivas

P-01 Analisar, caso haja, comentários de outros participantes sobre o curso de forma criteriosa, obter informações sobre o professor de modo a mitigar a possibilidade de ocorrência do risco. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Ações de Contingência

C-01 Expor a situação a empresa e ao professor, solicitar o atendimento integral à proposta; solicitar ainda a inclusão em novo curso com outro professor/instrutor sem custos para o INT e caso não se resolva, aplicar as sanções previstas no contrato. **Responsável:** ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 10:36:29.