



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Campus São Vicente

RELATÓRIO 4/2026 - SVC-DECRJAC/SVC-DEPT/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT

MAPA DE RISCOS

Planejamento da Aquisição/Contratação

Elaborado conforme Anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD e adaptado para contemplar o Mapa de Riscos Digital do Compras.Gov

Jaciara-MT, 29 de janeiro de 2026

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo SUAP : 23197.000119.2026-75

Demandante: Centro de Referência de Jaciara

Responsável pela demanda: *Gilson Soares de Araújo*

Objeto: Aquisição de quadros de vidro para salas de aula

2 RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	Nenhum fornecedor aceitar fornecer o objeto	Probabilidade: Baixa	Impacto: <i>Alto</i>
Causa	Não possuir o material a pronta entrega e/ou fornecedores do material não conseguir atender em tempo hábil		
Dano	Atraso na compra e busca de outros fornecedores		
Ação Preventiva	Confirmar com fornecedores a capacidade de fornecimento e tempo para entrega.	Alocado a: <i>Equipe de Planejamento</i>	
Ação de Contingência	Entrar em contato com outros fornecedores.	Alocado a: <i>Contratada ou Administração</i>	

Risco 02	Atraso na entrega	Probabilidade: Média.	Impacto: <i>Médio.</i>
Causa	Fornecedor não passar corretamente data possível de entrega ou motivos externos imprevisíveis.		
Dano	Atraso no uso das salas que precisam dos quadros.		
Ação Preventiva	Confirmar com o fornecedor a data prevista.	Alocado a: <i>Equipe de Planejamento</i>	
Ação de Contingência	Notificar a empresa pelo atraso.	Alocado a: <i>Equipe de Planejamento</i>	

Risco 3	Objeto apresentar defeitos ou estar danificado	Probabilidade: Média	Impacto: <i>Alto</i>
Causa	O objeto sofrer dano durante o percurso para entrega		
Dano	Atraso no uso das salas.		
Ação Preventiva	Fazer conferência do objeto no ato de entrega	Alocado a: <i>Equipe de Planejamento</i>	
Ação de Contingência	Solicitar ao fornecedor substituição por objeto em condições satisfatórias	Alocado a: <i>Equipe de Planejamento</i>	

3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Gilson Soares de Araújo

Demandante - Presidente da Equipe de Planejamento

PORTARIA 15/2026 - SVC-GAB/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT, de 29 de janeiro de 2026

Elton Feitoza Centurion

Membro Técnico da Equipe de Planejamento

PORTARIA 15/2026 - SVC-GAB/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT, de 29 de janeiro de 2026

Emili Magda Grigolo de Oliveira

Membro Administrativo da Equipe de Planejamento

PORTARIA 15/2026 - SVC-GAB/SVC-DG/CSVC/RTR/IFMT, de 29 de janeiro de 2026

Documento assinado eletronicamente por:

- **Elton Feitoza Centurion**, ZOOTECNISTA, em 29/01/2026 16:56:48.
- **Gilson Soares de Araujo**, CHEFE - CD0004 - SVC-DECRJAC, em 29/01/2026 17:00:43.
- **Emili Magda Grigolo de Oliveira**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 29/01/2026 17:01:32.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 29/01/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 974753

Código de Autenticação: 6e918c56f7

